


♦ **Fitxes de propostes d'actuacions d'Intervenció Integral**
Ciutat Històrica de Tortosa





Transformacions Físiques


- 01 A.UR.1.1 Modificació i adequació del POUM per establir noves bases del model de Ciutat Històrica
- 02 A.UR.1.2 Programa de planificació i gestió de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació
- 03 A.UR.2.3 Intervenció de reconfiguració, connexió i cohesió de la Plaça Sant Joan
- 04 A.UR.2.4 Reurbanització sostenible de l'Avinguda Generalitat amb resiliència fluvial
- 05 A.UR.2.5 Programa de Recuperació Barri del Castell
- 06 A.UR.3.6 Rehabilitació de tres edificis per ús comunitari i social: 2 Casals de Barri i Centre d'Infància
- 07 A.UR.5.7 Espai Cultural S. Josep - Centre cultural artístic comunitari i Residència
- 08 A.HA.7.8 Prova pilot d'accés assequible i sostenible a l'habitatge
- 09 A.HA.8.9 Línia d'ajudes socials i territorials per a la rehabilitació d'habitatges
- 10 A.EE.13.10 Rehabilitació energètica de les Escoles La Mercè i Remolins
- 11 A.EE.15.11 Enllumenat intel·ligent i inclusiu

Transició ecològica

- 12 B.CC.18.12 Refugi climàtic de joc intergeneracional - Creació participada
- 13 B.CC.18.13 Programa de control higròtermic de carrers: Ombres, paviments drenants i murs vegetals
- 14 B.CC.19.14 Camins escolars: Mobilitat activa i segura a la Ciutat Històrica
- 15 B.CC.19.15 Gestió de mobilitat i aparcament de proximitat per al veïnat i comerç
- 16 B.IV.21.16 Refugi climàtic comunitari - Zona de Lleure St. Josep
- 17 B.IV.23.17 xarxa verda diodiversa: de Boscos urbans a Horts socials
- 18 B.EC.28.18 Recuperació i reutilització d'aigua de muntanya
- 19 B.EC.29.19 Implantació del sistema de recollida Porta a Porta al barri de Sta. Clara i Call Jueu

Acció sociocomunitària

- 20 C.RD.31.20 Centre social Integral per a persones en situació d'emergència o exclusió social
- 21 C.RD.32.21 Casal de Barri(s): nova infraestructura social, nou espai comunitari dinamitzat
- 22 C.RD.33.22 Impuls a la Festa del Renaixement per a la cohesió social
- 23 C.RD.34.23 Servei de convivència comunitària
- 24 C.EG.36.24 Acompanyament, assessorament i impuls de les dones migrades
- 25 C.EG.37.25 Prevenció, Suport i Recuperació per a Dones Víctimes de Violència de Gènere
- 26 C.EG.33.26 UJARIPÉN, acció comunitària amb la comunitat gitana
- 27 C.SE.43.27 Projecte integral d'acompanyament emocional, educatiu i teràpèutic de famílies
- 28 C.SE.44.28 Dinamització de lleure i esport al carrer
- 29 C.ED.47.29 Impulsem Vincles. Acompanyament Educatiu per créixer conjuntament
- 30 C.ED.49.30 Estratègia de democratització cultural i d'accés inclusiu a la cultura
- 31 C.ET.51.31 Programa d'Ocupació i Millora de la Ciutat Històrica
- 32 C.ET.52.32 Pla de Locals: De Buit a Viu




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Programa de planificació i gestió de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació	A.UR.1.2

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	1	Polítiques urbanístiques i de rehabilitació urbana
N. actuació	2	

Emplaçament



Diagnosi

El parc residencial majoritari, format per habitatges privats no catalogats i sovint amb escassa capacitat d'inversió, presenta una situació crítica. A diferència de les edificacions singulars que, gràcies a les figures de protecció i a intervencions puntuals, mantenen un estat de conservació raonable, els edificis residencials es troben en degradació avançada o ruïna, amb greus deficiències estructurals, d'habitabilitat i accessibilitat. Aquest deteriorament és fruit de l'antiguitat del parc, la fragmentació de la propietat, la baixa rendibilitat de la rehabilitació i la rigidesa normativa, juntament amb dècades de manca de polítiques públiques de renovació. La conseqüència és un risc real de pèrdua funcional i social del nucli històric, que compromet la cohesió veïnal, degrada la qualitat de vida i limita el potencial econòmic d'un àmbit clau per al futur de la ciutat.

Objectius de l'actuació

- Analitzar i diagnosticar la situació de l'Habitatge, amb actualitzacions del cens amb treball de camp (ocupats, buits, mal estat), valoració tècnica de l'estat i necessitats de rehabilitació, tinença, existència de comunitats, i aspectes legals.
- Establir mecanismes de gestió i planificació coordinada per la creació d'una Àrea de Conservació i Rehabilitació, per posteriorment impulsar la intervenció de forma massiva
- Superar les barreres de fragmentació de la propietat i baixa rendibilitat de la rehabilitació, creant comunitats de veïns
- Assegurar la conservació i rehabilitació del parc residencial del nucli històric
- Facilitar la renovació d'edificis degradats, millorant-ne les condicions d'habitabilitat i accessibilitat
- Reforçar la cohesió social i la qualitat de vida, evitant la pèrdua funcional i l'abandonament del centre històric

Descripció de l'actuació

El programa planteja la creació i posada en marxa de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) a la Ciutat Històrica, establint un marc estable de planificació i gestió, on es preveu un anàlisi de diagnosi complet i detallada de l'estat del parc edificat, per després identificar les zones prioritàries d'intervenció i definir criteris de selecció clars i transparents. També es proposa ajuda per la constitució i dinamització de comunitats de veïns amb suport jurídic, tècnic i fiscal, per superar la fragmentació de la propietat i facilitar acords.

La proposta també incorpora la interlocució amb operadors i inversors privats, promovent la col·laboració públic-privada i la mobilització de recursos addicionals.

Tot plegat ha de permetre preparar el terreny per a una rehabilitació massiva i coordinada d'edificacions que resten fora dels circuits ordinaris de subvencions i suport, amb garanties de viabilitat tècnica, social i econòmica.

Aquest sistema de rehabilitació massiva, a executar en mig termini, es realitzaria seguint models ja realitzats en altres ciutats, on l'Ajuntament avança una part de la inversió i es recupera mitjançant pagaments mensuals dels propietaris, facilitant l'accés a ajudes i terminis flexibles, així com preus de construcció més reduïts.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones residents vulnerables amb baixa capacitat de gestió.

Agents ciutadans implicats

Associacions de veïns del Centre-Nucli Històric, De Santa Clara, Remolins, i Rastre; Universitat, Espai Blanquerna, i Procés comunitari

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Oficina d'Habitatge

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons: **60%**


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Preparació i licitació inicial del programa Diagnosi d'edificacions profund i delimitació de àrees - GIS	60,00	15.200,0	22.800,0		38.000,0
Any 2 2027	Organització, assessorament, inici procés de formació de comunitats, estudis de viabilitat urbanística i jurídica	60,00	14.000,0	21.000,0		35.000,0
Any 3 2028	Licitació i diagnosi tècnica d'edificis prioritàris, estimació de costos + interlocució amb operadors i capital privat	60,00	22.000,0	33.000,0		55.000,0
Any 4 2029	Definició del Pla estratègic de rehabilitació i seguiment amb campanyes assemblees i difusió de resultats	60,00	20.000,0	30.000,0		50.000,0
Any 5 2030	Redacció del projecte executiu de l'ACR amb criteris, calendaris i finançament + processos de retorn i presentació i avaluació	60,00	16.800,0	25.200,0		42.000,0
		60,00	88.000,0	132.000,0	0,0	220.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% d'habitatges en estat de degradació o ruïna	12,95 %	-15%
de context	Planificació	% d'habitatges buits a la ciutat històrica		≤ 10%
de recursos (input)	Planificació	Nombre d'entitats vinculades al procés		≥ 6
d'execució	Execució	Nº de comunitats creades i assessorades		≥ 20
d'execució	Execució	Nº de tallers de participació		≥ 4 anuals
d'execució	Execució	Nº d'edificis analitzats en profunditat dins de l'ACR		≥ 50
d'impacte	Avaluació	Nº d'operadors privats i socials interessats en participar		≥ 3
d'impacte	Avaluació	% de comunitats de propietaris amb capacitat organitzativa		+ 20%

Observacions

Aquesta actuació és clau com a acció palanca, ja que posa les bases per fer possible, a mig termini, rehabilitacions massives a cost reduït. Tenint en compte que el principal dèficit de la Ciutat Històrica és l'estat del seu parc edificat, aquest programa permetrà planificar, coordinar i generar les condicions per a una transformació real i sostenible del nucli antic.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Intervenció de reconfiguració, connexió i cohesió de la Plaça Sant Joan	A.UR.2.3

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	2	Espai públic
N. actuació	3	

Emplaçament



Diagnosi

La plaça de Sant Joan, identificada com a node estratègic dins la Ciutat Històrica, es troba avui desdibuixada de la trama urbana de Santa Clara a causa de les limitacions físiques generades per edificacions en estat ruïnós.

Aquesta manca de definició urbana no només dificulta la mobilitat i l'accessibilitat entre barris, sinó que també fragmenta la cohesió social i redueix el potencial de dinamització d'aquest entorn central, on ja hi ha serveis importants com l'Escola d'Art i Cultura (Diputació de Tarragona), el Casal Tortosí, Cantaires de l'Ebre - Club universitari.

La presència d'edificis degradats comporta riscos per a la seguretat i agreuja la imatge de degradació urbana, fet que reforça la necessitat d'una intervenció decidida que permeti obrir nous eixos de connexió i garantir habitatge digne per a les famílies afectades.

Durant l'antiga llei de barri ja es va dur a terme la 1ra fase de una Modificació Puntual (enderrocs d'edificis i urbanització d'una part de la plaça), però va faltar per executar la segona fase, postposada durant anys i cada cop més degradada.

Objectius de l'actuació

- Millorar la configuració urbana entre la plaça de Sant Joan i el barri de Sant Clara mitjançant la prolongació del carrer Sant Lluís fins la Plaça Sant Joan.
- Reduir els riscos derivats d'edificacions en estat ruïnós, apuntalats i ocupats, millorant la seguretat estructural i la qualitat de l'espai públic
- Generar noves oportunitats de cohesió social i revitalització econòmica als voltants de la plaça de Sant Joan
- Generar nous habitatges socials de reallotjament per les famílies que viuen en situació molt precàries, i dotar-los de noves i millors condicions
- Generar parcel·les noves lliures, per a futures promocions d'habitatge social*
- Constituir un nucli cultural potent que atregui a més entitats, comerç i restauració, per reactivar un pol d'atracció per nous residents

Descripció de l'actuació

L'actuació té com a objectiu millorar la configuració de la plaça de Sant Joan, tot allargant el carrer St. Lluís fins la pròpia plaça, unint el Rastre amb i el barri de Sant Clara. Al mateix temps es volen resoldre les problemàtiques derivades de diversos blocs d'habitatges que es troben en estat ruïnós i que representen un risc tant per a la seguretat com per a la imatge urbana de l'entorn.

La proposta preveu la compra d'aquests immobles (prioritzant l'adquisició directa per agilitzar els temps i evitar processos d'expropiació més llargs) i el seu enderrocament posterior.

Prèviament, es garantirà el reallotjament temporal de les famílies afectades, amb el compromís de mantenir-les vinculades al mateix entorn. Per això, es planteja la compra de dos solars situats al costat d'un ja municipal, per la construcció d'un nou petit edifici d'habitatges per reubicar a les famílies afectades, donant una solució definitiva i digna a aquestes llars.

Es preveu un treball comunitari amb les famílies per desenvolupar sentiment de pertinença de les noves llars.

Lsa previsió a llarg termini comptarà amb la construcció de dos edificis d'habitatges per lloguer social*, intervenció contribuirà, encara més, a la regeneració urbana d'un espai central, aportant vitalitat a la plaça de Sant Joan i reforçant la cohesió social i territorial de la Ciutat Històrica.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Famílies en situació de vulnerabilitat residencial, gent gran i persones amb mobilitat reduïda

Agents ciutadans implicats

Casal Tortosí, Cantaires de l'Ebre - Club universitari, Diputació de Tarragona (Escola d'Art)

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Departament d'Urbanisme i Obres Públiques

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Comunicació amb veïns + licitacions de serveis+ convenis Redacció de projectes + compra d'immobles i solars	60,00	24.000,0	36.000,0		60.000,0
Any 2 2027	Construcció edifici habitatges per reallotjament + acompanyament famílies	60,00	184.000,0	276.000,0		460.000,0
Any 3 2028	Acompanyament famílies + enderrocs dels edificis	60,00	44.000,0	66.000,0		110.000,0
Any 4 2029	Urbanització Carrer Sant Lluís i plaça Sant Joan	60,00	66.000,0	99.000,0		165.000,0
Any 5 2030	Avaluació de la intervenció	60,00	2.000,0	3.000,0		5.000,0
		60,00	320.000,0	480.000,0	0,0	800.000,0


Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
d'execució	Gestió	Nº d'habitatges amb famílies a reallotjar	9	9
d'execució	Execució	Nº de convenis realitzats	-	>5
de producte (output)	Execució	Superfície construïda per reallotjament de famílies	950	>950
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de sessions i reunions amb veïns per assessorament /any	-	>2
de producte (output)	Execució	Superfície d'urbanització del Carrer Sant Lluís	-	>320
d'impacte	Avaluació	% augment de persones que utilitzen la nova connexió	-	+30%
d'impacte	Avaluació	Nº de noves entitats, comerços o empreses ubicades a la zona	-	+2
d'impacte	Avaluació	Nº de nous residents al voltant de la plaça St. Joan (llarg termini)	-	+ 10

Observacions

Actuació relacionada amb les fitxes:

- A.UR.3.6 Rehabilitació de tres edificis per ús comunitari i social: 2 Casals de Barri i Centre d'Infància
- B.EC.28.18 Recuperació i reutilització d'aigua de muntanya
- C.RD.32.21 Casal(s) de Barri(s): nova infraestructura social, nous espais comunitari dinamitzat
- *Futur: Previsió de la construcció de dos edificis de nova construcció per habitatge social assequible




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Reurbanització sostenible de l'Avinguda Generalitat amb resiliència fluvial	A.UR.2.4

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	2	Espai públic
N. actuació	4	

Emplaçament



Diagnosi

L'avinguda Generalitat és un dels principals eixos de mobilitat i comerç de la Ciutat Històrica i de tot el conjunt de la ciutat de Tortosa. El tram dins de l'AAE, ubicat a segona línia de riu Ebre paral·lel al seu traçat, està afectat pel risc d'inundació fluvial de període de retorn T10, segons els mapes de protecció civil i, segons els estudis hidrològics dels barrancs, s'incrementa la seva vulnerabilitat davant episodis pluges intenses al Barranc del Rastre.

L'estructura actual no prioritza suficientment la mobilitat activa ni integra solucions sostenibles de drenatge. Aquesta situació posa en risc la resiliència de l'espai i la continuïtat comercial d'un dels principals eixos econòmics de la ciutat.

Paral·lelament, s'ha detectat l'inici d'una tendència d'abandonament i deteriorament dels edificis d'habitatges situats a l'eix, un procés que cal aturar de manera urgent per evitar que s'estengui i comprometi encara més la vitalitat urbana de la zona.

Objectius de l'actuació

- Millorar la qualitat urbana i ambiental de l'Avinguda Generalitat
- Reduir la vulnerabilitat davant riscos d'inundació, incorporant mesures de resiliència fluvial i SUDS
- Potenciar la mobilitat activa i l'accessibilitat universal en tot l'eix
- Reforçar l'atractiu comercial i la vitalitat urbana de l'espai
- Generar un model de reurbanització replicable en altres àmbits de la Ciutat Històrica

Descripció de l'actuació

El projecte preveu la reurbanització integral de l'Avinguda Generalitat dins de l'àmbit de la Ciutat Històrica, incorporant criteris de sostenibilitat i resiliència climàtica.

Les actuacions inclouran la renovació del paviment, la millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, la incorporació d'arbrat i ombres naturals i la implantació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) per gestionar les aigües pluvials i reduir el risc d'inundació.

Es planteja també una redistribució de l'espai públic que afavoreixi la mobilitat a peu i en bicicleta, alhora que garanteixi zones de càrrega i descàrrega per a l'activitat comercial. La intervenció no només busca reforçar la funcionalitat de l'eix, sinó també dignificar la seva imatge, incrementant la seguretat i el confort de veïns, visitants i usuaris.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Veïnat resident, especialment persones grans i amb mobilitat reduïda; i comerciants locals situades a l'Avinguda Generalitat

Agents ciutadans implicats

Comerciants i associacions del sector comercial, Confederación Hidrológica del Ebro, Costes, ACA

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Departament Obres públiques, Urbanisme


Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

		% màxim finançament fons:				60%
		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Estudis previs i redacció de projecte executiu (licitacions) + tramitacions administratives i integració resiliència fluvial	60,00	44.000,0	66.000,0		110.000,0
Any 2 2027	Primera fase d'obres (tram inicial de l'avinguda, incorporació de SUDS)	60,00	194.000,0	291.000,0		485.000,0
Any 3 2028	Segona fase d'obres (millora accessibilitat i arbrat)	60,00	160.000,0	240.000,0		400.000,0
Any 4 2029	Finalització (conexió amb eixos adjacents, recepció d'obra i avaluació)	60,00	20.000,0	30.000,0		50.000,0
Any 5 2030						
		60,00	418.000,0	627.000,0	0,0	1.045.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	m lineals de carril bici	0	120m
de context	Planificació	% d'espais amb arbrat i de zones verdes	0	>5%
d'execució	Execució	superfície eliminada trànsit rodat	-	>8%
de producte (output)	Seguiment	% de comerços actius	80%	>95
d'execució	Seguiment	% superfície de filtratge i gestió de l'aigua (SUDS)	-	>5%
d'impacte	Avaluació	% reducció del risc per inundació	-	>30%
de resultat (outcome)	Avaluació	Nº de llicències de rehabilitació en l'àmbit de l'av. Generalitat	-	>5

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Programa de Recuperació Barri del Castell	A.UR.2.5

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	2	Espai públic
N. actuació	5	

Emplaçament



Diagnosi

El Barri del Castell, situat a la vessant sud del turó de la Suda, presenta un estat de degradació molt avançat. L'antiguitat dels edificis, els forts desnivells i l'estretor dels carrers han derivat en un risc estructural greu, fet que ha comportat el tancament del carrer Costa del Castell per perill d'esfondrament. Aquesta situació ha comportat una pèrdua d'habitabilitat, manca de trànsit veïnal i un ús residual de l'espai públic, amb acumulació de brutícia i una imatge de degradació urbana.

La impossibilitat d'accedir amb maquinària dificulta qualsevol rehabilitació, consolidant el cercle de deteriorament i despoblament.

La diagnosi, que combina els solars municipals i edificacions en estat de ruïna, assenyala el punt clau per on iniciar les actuacions, ja que permetria enderrocar i donar obertura per poder accedir maquinària per atacar la rehabilitació de la costa del Castell. Dos edificacions municipals (ruïna) envolten un altre alt i estret que caldria comp

Objectius de l'actuació

- Obrir nous accessos que permetin actuacions de rehabilitació al barri del Castell, limitat per les fortes pendents, la densa trama existent i els carrers estrets
- Comprar solars o edificacions en estat de ruïna per poder intervenir en un futur amb petites edificacions de nova planta seguint la trama existent
- Prevenir riscos d'esfondrament i vetllar per la seguretat estructural i habitabilitat del barri
- Millorar la salubritat de l'espai públic, reurbanitzant els carrers medievals St. Felip Neri i Costa del Castell
- Contribuir en la rehabilitació i revalorització del patrimoni històric i paisatgístic del turó de la Suda

Descripció de l'actuació

El Programa de Recuperació del Barri del Castell es planteja com una actuació per revertir la degradació d'aquesta àrea emblemàtica del nucli històric.

L'actuació s'inicia amb l'adquisició d'una edificació en estat ruïnós. Conjuntament amb dues edificacions de propietat municipal, es preveu l'enderroc amb l'objectiu d'obrir camí i facilitar l'accés de maquinària. Sense aquesta actuació prèvia, seria inviable la rehabilitació del barri del Castell.

Posteriorment, es vol adquirir edificacions en molt alt risc de col·lapse, ubicades en la zona del c/ Costa del Castell que està tancat per protecció a la ciutadania. L'actuació preveu l'enderroc controlat per deixar solars preparats per una futura re-construcció.

També es preveu la urbanització del Carrer Sant Felip Neri (on ja hi ha un projecte executiu d'un petit edifici d'habitatges per al lloguer social) i la continuïtat d'aquest, el Carrer Costa del Castell.

Aquest conjunt d'accions busca dignificar l'espai públic, eliminar punts de risc i establir les bases per recuperar la vitalitat residencial i patrimonial del barri.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Veïnat resident a l'àmbit d'actuació, especialment persones amb alta vulnerabilitat

Agents ciutadans implicats

Veïns del barri del Castell, Diputació de Tarragona

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Departament Obres públiques, Urbanisme, Escola Oficial d'Idiomes

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Estudis tècnics i adquisició d'immobles C/ St Domènec i C/ Costa del Castell + redacció projectes + inici d'enderrocs	60,00	96.000,0	144.000,0		240.000,0
Any 2 2027	Enderrocs d'edificacions C/ St. Domènec, + Urbanització del Carrer Sant Felip Neri	60,00	160.000,0	240.000,0		400.000,0
Any 3 2028	Projecte, licitació i Enderrocs d'edificacions de Costa de Castells	60,00	156.000,0	234.000,0		390.000,0
Any 4 2029	Urbanització del Carrer Costa del Castell	60,00	150.000,0	225.000,0		375.000,0
Any 5 2030	Recerca d'ajudes per dur a terme reconstrucció d'habitatges, seguiment i avaluació	60,00	6.000,0	9.000,0		15.000,0
		60,00	568.000,0	852.000,0	0,0	1.420.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% d'edificis en estat de runa o amb risc estructural al barri del castell	85%	≤ 50%
de recursos (input)	Gestió	Nº d'immobles municipals al barri del castell	3	≤ 8
d'execució	Execució	Superfície de sòl intervingut (expropiació/compra, enderroc)	-	≥ 700
d'execució	Execució	Nº d'edificis enderrocats amb risc estructural	-	≥ 5
de producte (output)	Seguiment	Superfície de carrers urbanitzats amb nous paviments	-	≥ 800
de resultat (outcome)	Avaluació	Reducció del risc per esfondraments al barri del castell	-	≤ 50%
d'impacte	Avaluació	% increment del parc rehabilitat o social al barri	-	+ 40%
d'impacte	Avaluació	% de Millora qualitat ambiental i paisatgística respecte inici	-	+ 50%
d'impacte	Avaluació	Increment del sentiment d'orgull i pertinença al barri	-	

Observacions

L'actuació es preveu com una primera fase per la recuperació i rehabilitació completa del barri del castell.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Rehabilitació de tres edificis per ús comunitari i social: 2 Casals de Barri i Centre d'Infància	A.UR.3.6

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	3	Equipaments comunitaris
N. actuació	6	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica pateix un dèficit evident d'equipaments de proximitat destinats a la convivència, la cultura i l'atenció social. Els espais comunitaris actuals són insuficients i, en el cas de l'espai de l'Associació de Santa Clara, amb una gestió que impossibilita que les persones es trobin.

Alhora, existeixen diversos edificis municipals en desús o en estat de degradació, que representen una oportunitat per revertir aquesta mancança. Recuperar-los i donar-los un ús comunitari permetria reforçar el teixit social, reduir la percepció d'abandonament i dotar els barris de serveis essencials per a la cohesió i el benestar.

Els Casals de barri es presenten com la punta de llança de tota la intervenció integral, perquè serà des d'aquests espais de trobada veïnal i comunitària des d'on s'informarà, es participarà activament i es retornarà cadascuna de les actuacions

Objectius de l'actuació

- Rehabilitar tres edificis de titularitat municipal que es troben en mal estat, per destinar-los a casals de barri. (Casal multiusos de Remolins, Espai Sant Joan i Espai Sant Francesc)
- Oferir espais de convivència, cultura i suport comunitari accessibles per al veïnat.
- Reduir el dèficit d'equipaments socials i culturals a la Ciutat Històrica
- Afavorir la cohesió i el sentiment de pertinença, especialment en barris amb més vulnerabilitat
- Posar en valor el patrimoni existent, evitant la degradació i l'ús inadequat dels immobles buits

Descripció de l'actuació

El projecte consisteix en la rehabilitació integral de tres edificis municipals situats a la Ciutat Històrica, actualment en estat precari. Un cop recuperats, aquests immobles es destinaran a casals de barri, amb espais polivalents per a activitats culturals, socials i comunitàries. Cada casal s'adaptarà a les necessitats del barri on s'ubiqui, oferint serveis per a infants, joves, famílies i gent gran, a la vegada que promourà activitats de participació ciutadana.

Amb aquesta actuació es vol dotar el nucli antic d'equipaments de proximitat que, a més de millorar la qualitat de vida del veïnat, ajudin a recuperar la vitalitat urbana i a reforçar el teixit comunitari.

- Actuació al Casal Multiusos de Remolis - Jardins del Príncep: Rehabilitació i connexió amb els jardins del Príncep.
 - Actuació Espai Sant Joan- Rastre: Rehabilitar l'espai interior. Amb conveni del Casal Tortosí - Cantaires de l'Ebre Club universitari, que disposen de l'Antic convent de Sant Joan. Aquest conveni ajudaria a integrar les necessitats entre l'entitat i l'Ajuntament, cedint espais en moments puntuals. Casal de Barri del Rastre
 - Actuació Sant Francesc- Santa Clara: Rehabilitació interior amb la segona fase. Existeix projecte executiu, que claudria revisar i adaptar a les necessitats reals tot ajustant costos en materials. Centre de la infància i Famílies
- El casal de Barri de Santa Clara no necessitaria rehabilitació, només un canvi de gestió.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infants, joves gent gran i famílies. Població migrant i col·lectius vulnerables

Agents ciutadans implicats

Associacions veïnals, Casal Tortosí - Cantaires de l'Ebre Club Universitari

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Departament d'Urbanisme i Obres públiques, Departament comunitari

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Redacció dels projectes (Pou Figuereta + St. Joan) i adaptació del projecte St. Francesc. Canvi de gestió Sta Clara	60,00	76.000,0	114.000,0		190.000,0
Any 2 2027	Procés de licitació i adjudicació d'obres. Inici obres	60,00	212.000,0	318.000,0		530.000,0
Any 3 2028	Obres de rehabilitació	60,00	220.000,0	330.000,0		550.000,0
Any 4 2029	Continuació de les obres. Posada en funcionament d'edificis acabats	60,00	240.000,0	360.000,0		600.000,0
Any 5 2030	Finalització de les obres, posada en funcionament i avaluació	60,00	46.000,0	69.000,0		115.000,0
		60,00	794.000,0	1.191.000,0	0,0	1.985.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% d'edificis municipals en desús dins del L'AAE	43%	<10%
de context	Planificació	Superfície d'espais comunitaris disponibles per habitant	1770	>3130
d'execució	Execució	Superfície d'equipaments rehabilitats	-	>1970
d'impacte	Avaluació	Nombre de persones usuàries dels casals	-	>300/any
d'impacte	Avaluació	Increment % que participa en activitats comunitàries		>30%
d'impacte	Avaluació	Percepció de seguretat i vitalitat urbana a l'entorn de casals 0-10		>7,5

Observacions

- Aquesta actuació està vinculada amb les fitxes
- A.UR.3 Intervenció de reconfiguració, connexió i cohesió de la Plaça Sant Joan
- B.EC.28.18 "Recuperació i reutilització d'aigua de muntanya", amb afectació als Jardins del Príncep




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Espai Cultural S. Josep - Residència i Centre cultural artístic comunitari	A.UR.5.7

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	UR	Urbanisme
Camp d'actuació	5	Rehabilitació/recuperació d'espais d'interés patrimonial i arquitectònic
N. actuació	7	

Emplaçament



Diagnosi

L'àmbit del Rastre concentra un dels edificis amb més valor patrimonial i simbòlic de la Ciutat Històrica: l'antic convent de Sant Josep, conegut popularment com els Josepets. El conjunt, cedit a l'Ajuntament per un període de cent anys, es troba actualment en procés de recuperació després d'anys d'inactivitat i projectes no culminats.

Avui, els Josepets representen una oportunitat per reconnectar patrimoni i vida comunitària. L'edifici, situat en un entorn amb importants valors ambientals i paisatgístics*, pot convertir-se en un motor cultural i social per al barri del Rastre, especialment si es vincula amb les dinàmiques i iniciatives ja existents al territori.

La diagnosi social del barri revela un percentatge elevat de joves amb nivells educatius baixos, però amb una forta vinculació amb l'art, la música i altres formes de creativitat popular. Aquest potencial, pot esdevenir una eina de transformació si se li ofereixen espais accessibles, propers i estimulants, i si s'articula amb el casal d'activitats artístiques i culturals ja existent al barri, aprofitant sinergies i consolidant una xarxa comunitària d'espais de creació.

Objectius de l'actuació

- Rehabilitar l'edifici de Sant Josep per convertir-lo en un espai cultural artístic de referència al cor del Rastre.
- Impulsar una residència artística estable que aculli creadors locals i internacionals, afavorint l'intercanvi i la innovació cultural
- Crear un centre amb activitats socio-artístiques, formatives i de convivència intercultural
- Articular-se amb el Casal d'activitats artístiques i culturals, on s'ubicaria al nou edifici.
- Contribuir a la cohesió social del barri, reforçant els vincles entre entitats, col·lectius i ciutadania
- Posar en valor el patrimoni arquitectònic i revertir la imatge d'abandonament, generant nova activitat i vitalitat urbana
- Oferir oportunitats de formació i motivació als joves del barri, especialment aquells amb baixos nivells d'estudis, mitjançant tallers i activitats de creació artística vinculades als casals de barri
- Generar un pol d'atracció cultural que connecti creadors locals i internacionals amb el teixit social i comunitari de Tortosa

Descripció de l'actuació

L'actuació planteja posar en valor l'antic edifici de Sant Josep, al barri del Rastre, per convertir-lo en un espai cultural i comunitari de referència: Així es contempla la rehabilitació de part del conjunt edificatori destinada a centre cultural, que permetrà obrir-lo al veïnat amb sales polivalents per activitats socials, educatives i culturals.

Pel que fa a la residència d'artistes, l'edifici ja està en condicions estructurals suficients i només caldrà pintar i equipar els espais per fer-los aptes per a l'allotjament temporal i la creació artística. Aquesta residència, juntament amb el centre cultural, vol esdevenir un espai d'intercanvi intergeneracional i intercultural, capaç d'acollir tant creadors locals com internacionals i d'oferir alhora activitats comunitàries que reforcin el vincle amb el barri i la ciutat, a través del ja existent Casal d'activitats artístiques i culturals, que aniria a ubicar-se en les noves dependències creades.

La recuperació d'aquest equipament, fins ara en desús, representa una oportunitat per transformar un immoble en risc de degradació en una infraestructura viva, al servei del veïnat, la creació artística i la cohesió social.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Veïnat del Rastre, especialment joves i col·lectius artístics locals

Agents ciutadans implicats

Espai Blanquerna, Casal d'activitats artístiques i culturals

Organisme responsable

Aj. de Tortosa, Dep. d'urbanisme i Obres públiques, Dep de Cultura i Patrimoni, coordinació amb Acció Comunitària Inclusiva

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitacions + pintura i compra d'equipament bàsic de la residència d'artistes + Inici d'Obres de rehabilitació Centre Cult	60,00	48.000,0	72.000,0		120.000,0
Any 2 2027	Obres rehabilitació del Centre cultural + Equipament i adequació Creació de model de negoci	60,00	96.000,0	144.000,0		240.000,0
Any 3 2028	Obertura completa, programació, incorporació de personal. Trasllat del Casal artístic i cultural a la nova ubicació	60,00	56.000,0	84.000,0		140.000,0
Any 4 2029						
Any 5 2030						
		60,00	200.000,0	300.000,0	0,0	500.000,0


Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Superfície patrimonial recuperat al barri del Rastre	-	>2400
de producte (output)	Execució	Elements d'equipaments instal·lats	-	> 120
de producte (output)	Execució	Habitacions d'ús residencial habilitades	-	> 30
de resultat (outcome)	Seguiment	Nº d'artistes allotjats a l'any	-	> 120
de resultat (outcome)	Seguiment	Nº de tallers impartits per a la ciutadania resident i joves a l'any	-	> 6
de resultat (outcome)	Seguiment	Nº de persones apuntades a formacions artístiques o tallers a l'any	-	> 30
d'impacte	Avaluació	% de Joves vulnerables que troben feina relacionada amb l'art	-	>15%

Observacions

* Accions que justament aborden l'entorn paisatgístic i ambiental:

- B.IV.21.16 Refugi climàtic comunitari - Zona de Lleure St. Josep
- B.EC.28.18 Recuperació i reutilització d'aigua de muntanya




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Proves pilot d'accés assequible i sostenible a l'habitatge	A.HA.7.8

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	HA	Habitatge
Camp d'actuació	7	Millora de les condicions d'habitabilitat
N. actuació	8	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica de Tortosa pateix una greu dificultat d'accés a l'habitatge. Tot i que la compra és, en teoria, assequible pel preu del m², la major part dels edificis requereixen rehabilitacions costoses, ja que més del 94% dels edificis dins del rastre, santa clara i remolins estan construïts abans del 1980, amb moltes mancances estructurals i energètiques. Per això, la compra i la rehabilitació associada al preu de compra, sovint, són inviables per a famílies amb pocs recursos.

Alhora, el mercat de lloguer és pràcticament inexistent: només un 3,7% dels habitatges disponibles són de lloguer, una oferta insuficient per cobrir la demanda.

Aquesta situació impedeix retenir població jove i atrau principalment perfils vulnerables, reforçant la dinàmica d'estigmatització. Calen fórmules innovadores i sostenibles que facin viable l'accés a un habitatge digne, especialment per als col·lectius més desfavorits

Objectius de l'actuació

- Implementar proves pilot d'accés a l'habitatge que combinin criteris d'assequibilitat, sostenibilitat i cohesió social
- Promoure models alternatius (cohabitatge, masoveria urbana) adaptats a les necessitats de la població de la Ciutat Històrica
- Millorar les condicions d'habitabilitat del parc residencial, incorporant la rehabilitació sostenible i l'eficiència energètica com a criteris centrals de les proves pilot
- Disposar d'exemples amb cas d'èxit per replicar amb cessions municipals
- Fomentar la sortida d'immobles abandonats o en desús, mitjançant la cessió d'ús per a residència temporal, a canvi del compromís de rehabilitar-los.
- Revertir el cercle de degradació, atraient nous perfils de residents i facilitant l'arrelament de la població jove

Descripció de l'actuació

L'actuació té com a objectiu posar en marxa unes proves pilot que permetin assajar nous models d'accés assequible a l'habitatge dins de la Ciutat Històrica, amb la voluntat de ser replicades posteriorment a altres punts del nucli antic. Es tracta d'una fase inicial en què es definiran, de manera participada, els models més adequats (com ara masoveria urbana, dret en superfície, o la cessió d'immobles a una entitat gestora, o cooperativa d'habitatge) per donar resposta a col·lectius específics. Un exemple podria ser la creació d'habitatges per a gent gran en règim de cessió d'ús, amb gestió comunitària i serveis de suport, o bé habitatges per a joves i famílies amb baixos ingressos sota fórmules alternatives, com la possibilitat de viure a l'immoble a canvi de rehabilitar-lo i condicionar-lo.

La clau de la prova pilot és obrir camí a nous instruments de gestió compartida que involucrin diferents actors (administració, entitats socials, cooperatives i veïnat) i que permetin superar les limitacions del mercat immobiliari actual. Amb això, no només es vol oferir habitatges dignes i assequibles, sinó també enfortir el teixit social, promoure la cohesió i crear un precedent que faciliti sumar més actors i recursos en futures actuacions de major escala.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Jovenut amb dificultats per emancipar-se, famílies amb baixos ingressos, persones en risc d'exclusió residencial i gent gran

Agents ciutadans implicats

SAO cooperativa, Obrint Portes, Hàbitat 3, Resilis, Càritas interparroquial Tortosa

Organisme responsable

Aj. Tortosa- Oficina d'Habitatge, Serveis Socials, Acció comunitària inclusiva, Tortosa Activa

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Estudi d'edificis municipals per la cessió + rehabilitació edifici municipal+ Identificació i definició del(s) model(s) + convenis	60,00	132.000,0	198.000,0		330.000,0
Any 2 2027	Redacció de projectes + formacions a tècnics + protocol de selecció famílies - inici Rehabilitació d'edificacions	60,00	60.000,0	90.000,0		150.000,0
Any 3 2028	1era fase_ Rehabilitació i adequació de(l)s l'immoble(s) Personal tècnic qualificat + acompanyament i formació	60,00	98.000,0	147.000,0		245.000,0
Any 4 2029	2na fase_ Rehabilitació i adequació dels immobles	60,00	48.000,0	72.000,0		120.000,0
Any 5 2030	Posada en marxa, avaluació inicial. Pla d'expansió a altres edificis	60,00	11.600,0	17.400,0		29.000,0
		60,00	349.600,0	524.400,0	0,0	874.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Percentatge d'habitatges buits o en desús dins de l'AAE	434	<420
d'activitat o procés	Planificació	Nº d'habitatges identificats per a la prova pilot	-	>10
d'activitat o procés	Gestió	Nº d'acords i cessions signats amb entitats social o cooperatives	-	>1
d'activitat o procés	Gestió	Nº sessions participatives per definir el model	-	>3
de resultat (outcome)	Execució	Nº de persones allotjades gràcies al programa pilot	-	>2
de resultat (outcome)	Execució	Nº d'habitatges rehabilitats	-	>2
d'impacte	Avaluació	% d'estalvi respecte el lloger en l'àmbit	-	>50%
d'impacte	Avaluació	Replicabilitat: nº de nous habitatge o projectes derivats de la prova	-	>5

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Línia d'ajudes socials i territorials per a la rehabilitació d'habitatges	A.HA.8.9

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	HA	Habitatge
Camp d'actuació	8	Mesures passives de millora de l'eficiència energètica
N. actuació	9	

Emplaçament



Diagnosi

A la Ciutat Històrica molts edificis es troben en estat de degradació avançada, especialment a les zones de Remolins, Rastre, Castell i Santa Clara. Bona part d'aquests habitatges són de petits propietaris que, tot i tenir l'obligació de mantenir-los en condicions adequades, prefereixen mantenir-los buits abans que assumir els elevats costos de rehabilitació.

Segons dades de cadastre, només el 2,9% del parc residencial actual ha estat construït des del 2010, percentatge que evidencia la manca de renovació sistemàtica del nucli urbà antic, i les grans deficiències en l'àmbit energètic.

Aquesta situació alimenta un cercle viciós: es degrada el parc residencial, s'agreuja l'estigmatització del territori i es redueix el parc disponible per a lloguer digne.

La manca d'habitatges rehabilitats dificulta encara més l'accés, especialment per a col·lectius vulnerables i joves, que es veuen expulsats del mercat.

Objectius de l'actuació

- Implicar els petits propietaris en la millora urbana amb un retorn social directe
- Incrementar el parc de lloguer assequible i digne dins la Ciutat Històrica
- Prioritzar la rehabilitació als sectors més degradats de l'Àrea d'Atenció Especial
- Prevenir processos especulatius i evitar expulsions de llogaters vulnerables
- Contribuir a la cohesió social i a la consolidació d'un teixit urbà saludable
- Afavorir la repoblació estable

Descripció de l'actuació

La proposta estableix una línia d'ajudes socials i territorials per a la rehabilitació d'habitatges, adreçada a petits propietaris de la Ciutat Històrica. Les subvencions poden cobrir des del 40% fins al 90% del cost de les obres, amb la condició que l'habitatge es destini a lloguer assequible durant 8–12 anys, o bé que el propietari s'hi estableixi com a primera residència un mínim de 8–12 anys, garantint així que la rehabilitació contribueix a repoblar i consolidar el teixit veïnal.

Per garantir el retorn social de la inversió pública, s'introduiran mecanismes per evitar l'especulació: els habitatges rehabilitats no podran ser venuts amb plusvàlues immediates, assegurant que el benefici reverteixi en la comunitat i no en operacions privades.

Per reduir barreres, es signaran convenis amb col·legis professionals per subvencionar el 100% del cost dels projectes executius, facilitant l'accés a la rehabilitació.

L'actuació tindrà caràcter prioritari a les zones més degradades de l'Àrea d'Atenció Especial, on el risc de ruïna i les deficiències d'habitabilitat són més altes.

Amb aquesta línia es busca frenar l'abandonament residencial, millorar les condicions d'habitabilitat, ampliar el parc de lloguer assequible i afavorir la repoblació estable. Alhora, es pretén consolidar un teixit urbà més saludable i limitar els processos d'exclusió i estigmatització.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Petits propietaris d'immobles (àmbit AAE), llogaters amb rendes baixes i risc d'exclusió residencial, famílies joves

Agents ciutadans implicats

Propietaris privats i associacions de veïns, Col·legis professionals

Organisme responsable

Aj. Tortosa, Oficina d'habitatge i Serveis socials

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Disseny bases. Campanya de difusió + creació convenis + Recepció assessorament de sol·licitants + execució d'obres	60,00	60.000,0	120.000,0	20.000,0 privats	200.000,0
Any 2 2027	Recepció i assessorament de sol·licitants + execució d'obres i seguiment	60,00	97.500,0	195.000,0	32.500,0 privats	325.000,0
Any 3 2028	Recepció i validació de Sol·licituds + execució d'obres i seguiment	60,00	97.500,0	195.000,0	32.500,0 privats	325.000,0
Any 4 2029	Recepció i validació de Sol·licituds + execució d'obres i seguiment	60,00	97.500,0	195.000,0	32.500,0 privats	325.000,0
Any 5 2030	Execució d'obres, seguiment de lloguers assequibles, i avaluació	60,00	97.500,0	195.000,0	32.500,0 privats	325.000,0
		60,00	450.000,0	900.000,0	150.000,0	1.500.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% d'habitatges en mal estat i amb sobreenveliment	81,6%	≤ 75%
de context	Planificació	% d'habitatges buits o sense ús	12,95	< 8
d'activitat o procés	Gestió	Nº de persones ateses per sol·licitar informació / interessades	-	> 20
d'activitat o procés	Execució	Nº d'habitatges amb ajudes concedides	-	> 10
de producte (output)	Seguiment	Nº de famílies allotjades en habitatges rehabilitats	-	> 8
d'impacte	Avaluació	Reducció del percentatge d'habitatges en estat de ruïna / degradació	90%	<80%
d'impacte	Avaluació	Grau de satisfacció de propietaris i llogaters (0 a 10)	-	>7

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Rehabilitació energètica de les Escoles La Mercè i Remolins	A.EE.13.10

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	EE	Eficiència energètica
Camp d'actuació	13	Mesures actives/passives millora eficiència energètica en equipaments
N. actuació	10	

Emplaçament



Diagnosi

Les escoles de La Mercè i Remolins es troben dins de la Ciutat Històrica, i estan catalogades com a centres d'alta complexitat (baix nivell d'instrucció de pares o tutors; ocupació de llocs de treball de baixa qualificació professional de pares o tutors; nombre significatiu de pares o tutors d'alumnes perceptors de la renda mínima d'inserció; percentatge elevat de pares o tutors en situació d'atur; alt percentatge d'alumnes amb necessitats educatives específiques, i percentatge alt d'alumnes nouvinguts.)

Són també les dues úniques escoles segregades del municipi, on es concentra alumnat procedent de famílies en situació de gran vulnerabilitat. Molts infants viuen en habitatges deficients, amb mancances estructurals i energètics greus.

En aquest context, l'escola esdevé un espai clau de benestar: per a moltes famílies, és l'únic lloc on els xiquets i xiquetes poden gaudir d'un mínim de confort, situació que reforça la necessitat d'oferir entorns escolars dignes, confortables i saludables.

Objectius de l'actuació

- Garantir el confort higrorèrmic i lumínic de l'alumnat i el professorat
- Millorar les condicions d'eficiència energètica i reduir el consum de recursos.
- Reduir les desigualtats, assegurant que les escoles siguin espais de qualitat per a infants que no disposen d'aquestes condicions a casa.
- Transformar els centres en referents comunitaris de sostenibilitat i resiliència.
- Vincular la rehabilitació energètica amb la sensibilització ambiental i educativa

Descripció de l'actuació

La intervenció es focalitza en actuacions passives i actives per millorar l'eficiència energètica i el confort de les escoles La Mercè i Remolins. Les obres preveuen l'aïllament tèrmic de cobertes i façanes, la renovació de finestres i tancaments per minimitzar les pèrdues de calor a l'hivern i l'excés de calor a l'estiu i la incorporació de sistemes de climatització o incorporació d'energies renovables. Aquestes millores no només permetran reduir significativament la demanda energètica dels edificis, sinó que també garantirán unes condicions higrotèrmiques adequades dins les aules, assegurant que l'alumnat i el personal docent puguin desenvolupar les seves activitats en un entorn més saludable i confortable.

En un context de forta vulnerabilitat social, on moltes famílies no disposen de condicions dignes als seus habitatges, aquestes actuacions asseguruen que l'escola continuï sent un espai de benestar i igualtat d'oportunitats per a tots els infants.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infants i joves en edat escolar de les escoles de La Mercè i Remolins

Agents ciutadans implicats

Comunitat educativa de La Mercè i Remolins i Afa, Ujaripen i Servei Educatiu del Baix Ebre (Pla Educatiu d'entorn)

Organisme responsable

Aj. Tortosa Departament d'obres públiques i Urbanisme

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitació de projectes, Diagnosi energètica i redacció de projectes	60,00	22.000,0	33.000,0		55.000,0
Any 2 2027	Inici d'obres: substitució de finestres amb rotura de pont tèrmic, a les dues escoles	60,00	64.000,0	96.000,0		160.000,0
Any 3 2028	Obres de millora d'aïllaments en cobertes i façanes amb sistema d'aïllament per l'exterior	60,00	144.000,0	216.000,0		360.000,0
Any 4 2029	Avaluació i integració pedagògica dels projectes en la comunitat escolar	60,00	10.000,0	15.000,0		25.000,0
Any 5 2030						
		60,00	240.000,0	360.000,0	0,0	600.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% d'hores lectives amb condicions fora dels rangs recomanats	10	< 2
d'execució	Execució	Nº d'aules afectades per les millores	-	> 36
d'execució	Execució	Nº de finestres substituïdes	-	> 130
d'execució	Execució	Superfície de façana i coberta aïllada	-	> 4400
de producte (output)	Avaluació	% Reducció de mitjana del consum energètic en calefacció	-	> 35
de producte (output)	Avaluació	Nº de sistemes de climatització instal·lades	-	≥ 2
de resultat (outcome)	Avaluació	% Estalvi econòmic anual en factures energètiques	-	-40%
d'impacte	Avaluació	Increment de percepció de l'escola com a espai climàticament segur	-	+ 40%

Observacions





FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Programa de millora de l'enllumenat inclusiu a la Ciutat Històrica	A.EE.15.11

Àmbit	A	Transformacions físiques
Subàmbit	EE	Eficiència energètica
Camp d'actuació	15	Millora de l'eficiència energètica a l'espai urbà i serveis tècnics urbans
N. actuació	11	

Emplaçament



Diagnosi

Les marxes exploratòries amb perspectiva de gènere evidencien que la Ciutat Històrica de Tortosa presenta greus mancances en la il·luminació pública. Carrers estrets, trams amb pendent i espais degradats queden sovint en penombra, generant sensació d'inseguretat, especialment per a dones i persones vulnerables.

Aquesta situació es veu agreujada per un sistema d'enllumenat antic, poc eficient i sense criteris d'inclusivitat, que no garanteix la visibilitat adequada ni la percepció de seguretat en hores nocturnes.

A més a més, segons les dades aportades per l'empresa concessionària de l'enllumenat públic, el 62,66% de l'enllumenat públic no s'adequa a la normativa vigent.

La manca de confort lumínic s'assumia com una de les principals barreres per a la cohesió social i l'ús de l'espai públic al vespre.

Objectius de l'actuació

- Garantir una il·luminació urbana inclusiva i amb perspectiva de gènere
- Reduir la sensació d'inseguretat en punts crítics identificats per la ciutadania
- Millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat del sistema d'enllumenat.
- Fomentar l'ús i la vida comunitària de l'espai públic també en horari nocturn

Descripció de l'actuació

L'actuació preveu la renovació i millora de l'enllumenat públic a la Ciutat Històrica, incidint especialment en els barris de Remolins i Centre, on s'han identificat més punts foscos i carrers amb dèficits de visibilitat. Es planteja la instal·lació de fanals i punts de llum amb tecnologia LED, més eficients i amb tonalitats càlides adaptades a la normativa vigent.

Els dissenys incorporaran criteris d'inclusivitat (evitant zones d'ombra, millorant la visibilitat de façanes i accessos) i s'ubicaran de manera estratègica als trams assenyalats en les marxes exploratòries. Aquesta intervenció no només busca millorar la seguretat percebuda, sinó també dignificar l'espai públic i reforçar la vitalitat urbana durant el vespre i la nit.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Dones, infants i persones grans, així com veïnat i usuaris de l'espai públic en horari nocturn

Agents ciutadans implicats

Associació de Dones de Remolins, Entitats veïnals del Rastre i Santa Clara, comunitat del poble gitano

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Departament d'Obres Públiques en col·laboració amb empresa concessionària de l'enllumenat SECE

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons: 60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Redacció del projecte executiu, mapatge dels punts crítics + implementació / substitució de nous punts de llum	60,00	40.000,0	60.000,0		100.000,0
Any 2 2027	Implantació / substitució de nous punts de llum a la Ciutat Històrica	60,00	80.000,0	120.000,0		200.000,0
Any 3 2028	Implantació / substitució de nous punts de llum a la Ciutat Històrica	60,00	72.000,0	108.000,0		180.000,0
Any 4 2029	Nova marxa exploratòria a la Ciutat Històrica d'Avaluació	60,00	20.000,0	30.000,0		50.000,0
Any 5 2030	Ajustos, integració de nous punts segons diagnosi comunitària					
		60,00	212.000,0	318.000,0	0,0	530.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% Punts de llum a renovar per fer complir normativa	62,66 %	≤ 30%
de context	Planificació	% de carrers de la Ciutat Històrica amb percepció de dèficits lumínics	8,5	< 4
d'activitat o procés	Execució	Nombre de sessions de participació amb veïnat i entitats per validar		≥ 3
de producte (output)	Execució	Nº total de punt de llum a renovar	683	≥ 100
de resultat (outcome)	Seguiment	% de reducció del consum energètic d'enllumenat	-	≥ 30
d'impacte	Avaluació	% veïnat que declara sentir-se segur a la nit	12	≥ 50

Observacions

* Diagnosi estreta de la participació ciutadana i marxes exploratòries




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Refugi climàtic de joc intergeneracional - Creació participada	B.CC.18.12

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	CC	Emergència climàtica
Camp d'actuació	18	Adaptació de l'espai urbà al canvi climàtic
N. actuació	12	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica pateix un dèficit estructural d'espais per a la infància i la convivència. El parc infantil del Rastre és petit, arraconat i enfocat només a edats molt baixes, i no existeixen alternatives comparables a les d'altres barris de Tortosa. Aquest buit d'espais públics es combina amb habitatges envellits i deficients que agreugen la vulnerabilitat davant onades de calor i l'efecte illa de calor urbana, especialment en carrers com el Call Jueu, Castell i el Rastre.

A aquest context físic s'hi suma la realitat social: la ciutat històrica registra un alt percentatge de joves sense estudis postobligatoris, molts d'ells procedents de famílies vulnerables. Les dificultats educatives es veuen accentuades per l'estigmatització territorial i social, que fa que aquests joves sovint no es vegin acceptats ni reconeguts dins la ciutat. Aquest desarrelament els empeny a buscar referents entre iguals o fora del seu entorn immediat, amb el risc de desvincular-se encara més del barri.

Objectius de l'actuació

- Crear un refugi climàtic intergeneracional al Rastre que combini joc infantil, punts d'ombra i aigua, com a resposta als efectes de l'illa de calor i a la manca d'espais verds i lúdics a la Ciutat Històrica.
- Garantir un espai inclusiu i segur que fomenti la convivència entre generacions i cultures, i que sigui percebut com un entorn de confiança i comunitat.
- Implicar infants i joves en el procés de cocreació, reforçant el seu sentiment de pertinença i la seva vinculació amb el barri.
- Donar resposta a la realitat educativa i social dels joves amb baixos nivells d'estudis, oferint-los referents positius a través de la creació i dinamització d'un espai comunitari.
- Contribuir a reduir l'estigmatització del barri, transformant un espai degradat en un punt de referència positiu per a la Ciutat Històrica i per al conjunt de Tortosa.

Actuar com a projecte demostratiu d'adaptació climàtica urbana i de disseny inclusiu, exportable a altres barris de la ciutat.

Descripció de l'actuació

El projecte preveu la creació d'un refugi climàtic intergeneracional al barri del Rastre, concebut com un espai públic de nova centralitat i cocreat amb el veïnat, especialment infants i joves. La intervenció s'articularà entorn d'un espai de joc amb aigua i ombra, apte per a diferents franges d'edat i amb criteris d'accessibilitat universal, convertint-se en un punt de trobada per a famílies, gent gran i adolescents.

L'actuació respon a dues necessitats prioritàries: d'una banda, adaptar la Ciutat Històrica als reptes de l'emergència climàtica, mitjançant la incorporació de vegetació, paviments drenants i zones de confort tèrmic; de l'altra, donar resposta a la manca d'espais de joc i convivència per a la infància i la joventut, que actualment viuen una situació marcada per l'estigmatització territorial i l'escassetat d'oportunitats educatives i de lleure.

La cocreació serà l'eix central del projecte: infants i joves participaran en el disseny i la definició d'usos, reforçant així el seu sentiment de pertinença i vinculació amb el barri. El refugi es planteja no només com un espai físic, sinó també com una eina de cohesió social, on l'activitat quotidiana, el joc i la convivència contribueixin a trencar imaginaris negatius i a enfortir el teixit comunitari.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infants i joves de la Ciutat Històrica, especialment els

Agents ciutadans implicats

Escola de Remolins i La Mercè, Espai sis setze, i xiquets i xiquetes d'Ujaripén

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Deparatament d'acció comunitària inclusiva, en relació amb Urbanisme i Obres públiques.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Sessions amb infants i joves per diagnosi i definició de projecte	60,00	7.200,0	10.800,0		18.000,0
Any 2 2027	Redacció i aprovació dels projecte executiu + llicitacions	60,00	10.000,0	15.000,0		25.000,0
Any 3 2028	Execució de les obres, implementar vegetació i creació d'elements de joc i/o aigua.	60,00	84.800,0	127.200,0		212.000,0
Any 4 2029	Posada en marxa i dinamització comunitària de seguiment, i avaluació	60,00	4.000,0	6.000,0		10.000,0
Any 5 2030						
		60,00	106.000,0	159.000,0	0,0	265.000,0


Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nº de zones de joc a la ciutat Històrica	1	≥ 2
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de sessions participades amb infants i joves per la co-creació	-	≥ 6
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de participants (franges d'edat i gènere)	-	≥ 50
de producte (output)	Execució	Superfície nova destinada a joc i refugi climàtic	-	≥ 200
de producte (output)	Execució	Nº d'elements lúdics instal·lats a la ciutat Històrica	1	≥ 6
de producte (output)	Execució	% superfície permeable i verda respecte el total de l'actuació	-	≥ 80%
d'impacte	Avaluació	Reducció mitjana de Tº superficial a la zona respecte punt de partida	-	- 10%
d'impacte	Avaluació	% infants i joves que se senten més vinculats després de la cocreació	-	+ 75%
d'impacte	Avaluació	Increment de temps d'ús de l'espai per part de les famílies	-	+ 50%
d'impacte	Avaluació	% de millora de percepció de seguretat i confort de l'espai	-	+ 50%

Observacions

Vinculació amb les Escoles i amb la fitxa:

- B.CC.19.14 Camins escolars: Mobilitat activa i segura a la Ciutat Històrica (participació amb els xiquets on primer fan una diagnosi, i després decideixen a on i què es materialitza (joc intergeneracional)




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Programa de control higrotèrmic de carrers: Ombres, paviments drenants i murs vegetals	B.CC.18.13

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	CC	Emergència climàtica
Camp d'actuació	18	Adaptació de l'espai urbà al canvi climàtic
N. actuació	13	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica de Tortosa concentra greus impactes de l'emergència climàtica. Les dades del satèl·lit Landsat mostren un augment sostingut de la temperatura superficial, amb punts crítics d'illa de calor al call jueu, la vessant sud de la Suda i al Rastre. Zones amb carrers poc ventilats, sense verd urbà i amb habitatges envellits i ineficients agreugen la salut i el benestar d'una població envellida i vulnerable. Paral·lelament, els estudis hidrològics dels barrancs del Rastre i del Cèlio alerten d'un elevat risc d'inundació en episodis de retorn T500. Els eixos comercials, tot i menys intensos en calor, també perden vitalitat a l'estiu, amb una reducció de l'activitat al carrer que afecta el comerç local.

El call jueu destaca com una de les àrees més afectades, i es proposa actuar-hi substituint el paviment per un de fresc, permeable i drenant, millorant alhora la seva trama històrica i posant-la en valor.

Objectius de l'actuació

- Reduir l'impacte de les onades de calor mitjançant la incorporació d'infraestructura verda, a l'espai públic.
- Minimitzar el risc d'inundacions urbanes amb sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i terrenys permeables.
- Millorar el confort i la salubritat, fomentant un ús social més intensiu i inclusiu.
- Reforçar la resiliència del teixit històric davant els reptes del canvi climàtic.
- Donar resposta a les demandes veïnals recollides en processos participatius i marxes exploratòries
- Reforçar el comerç en eixos històrics gràcies al confort tèrmic.

Descripció de l'actuació

L'actuació proposa transformar els carrers més vulnerables de la Ciutat Històrica en espais més resilients davant la calor i les pluges extremes. Es planteja un programa integral de millora microclimàtica que combini paviments drenants i més frescos, la incorporació de murs vegetals i la creació de zones d'ombra amb solucions naturals i estructurals.

Aquestes intervencions permetran reduir l'efecte d'illa de calor i, alhora, millorar la capacitat de drenatge del sòl, minimitzant els riscos associats a les pluges torrencials. El call jueu, diagnosticat com una de les zones més afectades per la calor i amb un gran valor patrimonial, esdevé un àmbit prioritari d'actuació, on la reurbanització no sols aportarà confort climàtic sinó que també contribuirà a la posada en valor d'una de les trames jueves més extenses i ben conservades del país.

Cal destacar que l'Ajuntament de Tortosa ja ha elaborat i aprovat, amb l'aval de Patrimoni, una proposta d'ombres per a la Ciutat Històrica. Aquesta iniciativa, concebuda com a prova pilot, vol esdevenir un referent per altres municipis del país, consolidant Tortosa com un laboratori urbà d'adaptació climàtica i posant la ciutat al capdavant en la cerca de solucions innovadores i respectuoses amb l'entorn històric.

La combinació d'aquestes mesures donarà lloc a espais més saludables, habitables i inclusius, generant un entorn que beneficiarà tant al

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones residents, especialment gent gran, amb mobilitat reduïda, i infància del call jueu i Santa Clara. Comerciants de l'eix històric

Agents ciutadans implicats

Xarxa per la convivència, Associació de comerciants, Comerciants de la Ciutat Històrica,

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Departament d'urbanisme i obres públiques i mediambient.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Col·locació d'ombratge natural i artificial*+ projectes /memòries valorades + Inici primera fase obres - avaluació inicial	60,00	120.000,0	180.000,0		300.000,0
Any 2 2027	Execució obres d'adaptació.- Implementació paviments drenants i murs vegetals	60,00	160.000,0	240.000,0		400.000,0
Any 3 2028	Execució de les obres de adaptació	60,00	148.000,0	222.000,0		370.000,0
Any 4 2029	Finalització d'obres, Avaluació dels sistemes, Reducció temperatures	60,00	44.000,0	66.000,0		110.000,0
Any 5 2030						
		60,00	472.000,0	708.000,0	0,0	1.180.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% de superfícies amb drenatge sostenible	0	≥ 70%
d'execució	Gestió	Nº de carrers millorats higrotèrmicament	-	≥ 15
d'execució	Execució	Superfície de paviment drenants intal·lat	-	≥ 1200
d'execució	Execució	Superfície d'ombres noves generades	-	≥ 450
d'execució	Execució	Superfície de murs vegetals creats	-	≥ 100
d'activitat o procés	Gestió	Nº de sessions realitzades amb veïnat / any	-	≥ 2
d'impacte	Avaluació	% de reducció temperatura mitja superficial en zones d'actuació	-	-20%
d'impacte	Avaluació	% de veïnat que perceben millora confort climàtic (enquestes)	-	+ 50%
d'impacte	Avaluació	Increment d'ús social de l'espai públic (Eixos comercials) a l'estiu	-	+25%

Observacions

*L'ajuntament de Tortosa compta amb l'aprovació per part de Patrimoni del sistema d'ombratge per a la Ciutat Històrica, disseny fet des de Tortosa però que podrà ser replicable a altres cascs antics de ciutats catalanes.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Camins escolars: Mobilitat activa i segura a la Ciutat Històrica	B.CC.19.14

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	CC	Emergència climàtica
Camp d'actuació	19	Mobilitat sostenible i assequible
N. actuació	14	

Emplaçament



Diagnosi

Els entorns escolars de la Ciutat Històrica presenten mancances significatives en termes de seguretat viària i confort.

Els carrers amb plataforma única i amplades reduïdes, com el carrer Montcada, concentren alhora fluxos elevats d'infants i circulació de vehicles privats i autobusos (Línia 3), generant riscos de seguretat viària. Davant de l'Escola de La Mercè, l'espai públic és insuficient, sense zones de protecció per a l'alumnat, amb aparcament immediat i absència d'ombra. L'escola de Remolins es troba en una situació semblant: voreres de menys d'1,80 m que obliguen els infants a envair la calçada, i manca d'accessibilitat universal degut a les barreres arquitectòniques.

Aquestes condicions posen en risc la seguretat de l'alumnat i de les famílies, i contribueixen a la percepció d'inseguretat viària en uns barris ja vulnerables socialment.

Objectius de l'actuació

- Garantir la seguretat viària dels infants en els trajectes escolars.
- Adequar els carrers propers a les escoles amb criteris d'accessibilitat universal
- Reduir la presència i la velocitat de vehicles en entorns escolars
- Incrementar la confiança de les famílies en els desplaçaments a peu dels infants, i guanyar autonomia
- Integrar l'entorn escolar com a espai urbà amable i saludable.

Descripció de l'actuació

El projecte contempla la millora dels principals itineraris escolars de la Ciutat Històrica, fent partícips en la diagnosi i disseny a les Escoles, amb conveni amb un programa "Arquiescola"

- Zona d'Accés de l'Escola de La Mercè, carrer Montcada, plaça Montserrat i carrer Sant Roc): creació de zones de protecció davant l'accés escolar, eliminant aparcaments immediats i incorporant elements d'ombra i arbrat, configuració amb seguretat vial de cara als xiquets.
- Accés a l'Escola de Remolins (carrer Santa Anna ,carrer Major de Sant Jaume i Plaça Sant Jaume: millora i acondicionament d'accessibilitat universal, eliminació de barreres arquitectòniques i ampliar voreres estretes.

Aquest conjunt d'intervencions millorarà la seguretat infantil, facilitarà la mobilitat sostenible i reforçarà la cohesió entre barris del nucli antic.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infants i famílies que cursen als centres educatius de màxima complexitat (La Mercè i Remolins), població en general

Agents ciutadans implicats

Escola La Mercè, Escola Remolins, i la comunitat educativa, Policia Local, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Ebre

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Departament d'obres públiques, Urbanisme, amb col·laboració Acció comunitària Inclusiva

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament


% màxim finançament fons: 60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Disseny tècnic participat amb comunitat educativa + redacció de projectes	60,00	38.400,0	57.600,0		96.000,0
Any 2 2027	Licitacions + Inici d'obres fase 1: Entorn Escoles + Carrer Montcada + carrer Santa Anna	60,00	198.800,0	298.200,0		497.000,0
Any 3 2028	Obres Fase 2: C Sant Roc, Plaça Montserrat	60,00	84.800,0	127.200,0		212.000,0
Any 4 2029	Obres fase 3: Plaça Sant Jaume	60,00	152.000,0	228.000,0		380.000,0
Any 5 2030	Avaluació i seguiment	60,00	2.400,0	3.600,0		6.000,0
		60,00	476.400,0	714.600,0	0,0	1.191.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context d'execució d'activitat o procés de producte (output) d'impacte d'impacte	Planificació	% carrers de la AAE amb voreres inferiors a 1,80	34,73%	≤ 30%
	Execució	metres de carrers a millorar la seguretat vial - nova configuració	-	≥ 700
	Seguiment	Nº de sessions realitzades amb escoles a l'any	-	≥ 9
	Execució	Nº d'elements de mobiliari urbà instal·lat	-	≥ 15
	Avaluació	augment % de percepció de seguretat pels infants (enquesta 0-10)	-	+50%
	Avaluació	Satisfacció de la comunitat educativa de condicions seguretat vial	-	8,5

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Gestió de mobilitat i aparcament de proximitat per al veïnat i comerç	B.CC.19.15

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	CC	Emergència climàtica
Camp d'actuació	19	Mobilitat sostenible i assequible
N. actuació	15	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica greus dificultats de mobilitat i aparcament per la seva trama urbana, caracteritzada per carrers estrets, pendents i poca accessibilitat. A la vegada, el vehicle privat esdevé imprescindible per a molts residents, especialment en les tasques de càrrega i descàrrega quotidiana (compres, trasllat de persones grans, persones amb mobilitat reduïda). La manca d'espais específicament destinats a aquesta funció genera tensions, estacionaments indeguts i, sovint, conflictes de convivència.

Paral·lelament, els comerciants del nucli històric i habitants en general, assenyalen que l'absència d'una oferta regulada i accessible d'aparcament per a clients i proveïdors redueix la competitivitat del sector. Aquesta situació s'agreuja amb el pas de vehicles de càrrega i descàrrega, que provoquen saturació viària, incrementant la percepció de desordre.

La mobilitat es percep com a deficient: els residents tenen dificultats per accedir amb seguretat al seu habitatge, els comerciants veuen minvades les seves oportunitats i la resta de ciutadania té la demanda de poder aparcar dins de la Ciutat Històrica.

Objectius de l'actuació

- Regular la mobilitat en carrers de la Ciutat Històrica.
- Garantir l'accessibilitat del veïnat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, famílies i gent gran.
- Oferir respostes concretes a la problemàtica de càrrega i descàrrega, diferenciant les necessitats dels residents i del comerç.
- Reduir la saturació viària i millorar la convivència entre modes de transport al nucli històric.
- Promoure un model de mobilitat a peu i en bicicleta, més compatible amb la preservació del patrimoni i la qualitat de vida.
- Incentivar el comerç de proximitat, assegurant que clients i proveïdors puguin accedir a aparcaments dissuasoris.
- Integrar eines de mobilitat activa (Metrominut i xarxa ciclable) per fomentar desplaçaments sostenibles.
- Reforçar la vitalitat comercial del nucli històric, millorant l'accessibilitat per a clients i proveïdors
- Compatibilitzar la preservació patrimonial amb la funcionalitat i cohesió del barri.

Descripció de l'actuació

L'actuació es planteja com un programa integral de mobilitat i accés a la Ciutat Històrica, basat en tres eixos:

1. Control intel·ligent d'accessos i aparcament mitjançant la instal·lació de càmeres amb lectura de matrícules (per regular l'entrada de vehicles autoritzats), i la creació d'espais específics de càrrega i descàrrega de residents i comerços, aprofitant solars buits i habilitant bosses d'aparcament de proximitat.
2. Metrominut de la Ciutat Històrica: senyalització vertical amb temps reals de desplaçament a peu entre punts clau (escoles, equipaments, mercat, comerços, administració, etc.) i campanya per conscienciar que la majoria de trajectes dins l'AAE es poden fer en menys de 10 minuts.
3. Xarxa ciclable i convivència segura, amb la senyalització horitzontal (paviment) dels carrers amb ciclabilitat potencial segons PMUS i anàlisi d'ús real (Strava Heatmap).

Amb aquesta combinació, es busca reduir la dependència del vehicle privat, ordenar l'ús imprescindible que en fan residents i proveïdors, i reforçar la mobilitat activa com a veritable alternativa quotidiana

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Dones grans dependents que viuen en pendents, famílies residents. Comerciants, proveïdors i visitants

Agents ciutadans implicats

Comerciants i associacions de veïnat, Policia Local

Organisme responsable

Aj. Tortosa - Departament de mobilitat, Urbanisme i Promoció econòmica.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Implementació de sistema de control de trànsit + servei Recerca de solars buits + disseny de senyalètica	60,00	57.200,0	85.800,0		143.000,0
Any 2 2027	Gestió solars buits i acondicionament temporal+ redacció de projecte d'aparcament dissuasiu + Implantació senyalètica	60,00	96.000,0	144.000,0		240.000,0
Any 3 2028	Obres d'aparcament dissuasiu	60,00	84.000,0	126.000,0		210.000,0
Any 4 2029	Avaluació i ajust del sistema, amb incorporació de millores segons resultat	60,00	2.800,0	4.200,0		7.000,0
Any 5 2030						
		60,00	240.000,0	360.000,0	0,0	600.000,0


Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nº de places d'aparcament dins de la Ciutat Històrica		
de context	Planificació	Percentatge d'ús real de la bicicleta dins de l'àmbit		
d'execució	Execució	Nº de càmeres instal·lades de control mobilitat	-	20
d'execució	Execució	Nº de solars habilitats per càrrega i descàrrega residents	-	≥ 5
d'execució	Execució	Nº de places per càrrega i descàrrega comerç	35	≥ 40
de producte (output)	Execució	Nº de punts amb senyalètica instal·lats	-	≥ 20
d'impacte	Seguiment	% reducció de trànsit no autoritzat dins de carrers limitats	-	- 40%
d'impacte	Avaluació	Millora percebuda en mobilitat de residents dels barris	-	+40%
d'impacte	Avaluació	% Dismunició d'estacionaments indeguts i conflictes de càr/descàr	-	- 30%

Observacions

* L'Ajuntament de Tortosa ja disposa dels estudis previs i l'aprovació per a la instal·lació de càmeres per al control de trànsit (20)

- Es fa constar que la millora de la mobilitat en el barri de Santa Clara (fortes pendents i desnivells) reforçarà amb una actuació que llinda amb l'àrea d'atenció especial, però que queda fora: Col·locació d'un ascensor que connecta Centre amb Santa Clara i Hospital.



FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Refugi climàtic comunitari - Zona de lleure St. Josep	B.IV.21.16

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	IV	Infraestructura verda
Camp d'actuació	21	Ampliació de la infraestructura verda
N. actuació	16	

Emplaçament



Diagnosi

El barri del Rastre presenta un dèficit molt marcat d'espais verds efectius i de lleure, amb una trama urbana que penja d'una artèria principal sense continuïtat i que genera la sensació de final urbà. Els pocs espais verds existents són residuals i desconectats entre si, limitant-ne l'ús i la funcionalitat.

Aquesta manca d'espais verds i de trobada es combina amb una morfologia urbana fragmentada i degradada, que reforça l'estigmatització del barri i l'aïllament respecte al centre. El sector de Sant Josep, malgrat el seu potencial com a connector entre el Rastre i la resta de la ciutat, resta avui infrautilitzat, amb espais poc transitables i una imatge de degradació. Aquesta situació no només limita l'ús comunitari sinó que accentua la percepció d'abandonament.

Per altra banda, els joves de la Ciutat Històrica, amb percentatge alt de famílies vulnerables, no tenen capacitat per adherir-se a clubs esportius, tampoc pistes esportives d'accés lliure.

Objectius de l'actuació

- Transformar àrea de "Josepets" en un refugi climàtic intergeneracional, amb espais de lleure i zones verdes adaptades al confort higrorèmic
- Recuperar un espai degradat per posar-lo al servei del veïnat, millorant l'accessibilitat universal en un entorn amb fortes pendents.
- Revaloritzar el Rastre mitjançant una actuació visible que contribueixi a reduir l'estigmatització del barri, millorant la connexitat urbana i simbòlica amb la resta de la ciutat
- Posar en valor l'aigua com a recurs comunitari i lúdic, vinculant-ho amb el projecte de recuperació d'aigua de muntanya (B.IV.23.17)
- Generar un espai de lleure intergeneracional, amb pistes esportives exteriors i zones de descans, que reforci la cohesió social.
- Trencar amb la imatge d'espai residual i convertir Sant Josep en un punt d'atracció i dinamització.

Descripció de l'actuació

L'actuació proposa la creació d'un pla director de endreci tota la zona dels Josepets, que ajudarà a conèixer el programa posterior i a desenvolupar el projecte de la part exterior amb coherència amb els usos de la resta d'edificacions futures.

Es preveu crear una zona de refugi climàtic i d'oci intergeneracional a Sant Josep, sobre una parcel·la amb desnivells que serà prèviament desbrossada i netejada per garantir les condicions de seguretat i salubritat.

El projecte preveu:

- Accessibilitat universal: reconfiguració de rampes i plataformes que connectin les diferents terrasses de joc i descans, garantint l'ús per part de persones amb mobilitat reduïda.
- Zona verda i d'ombra, amb cura de la vegetació existent, plantació nova, si es requereix, i la col·locació de paviments drenants.
- Zona lúdico - esportiva exterior, per donar accés al joc i esport a joves sense recursos per apuntar-se a clubs esportius oficials.
- Espai lúdico amb aigua: creació d'una làmina d'aigua de 15 cm de profunditat màxima, de caràcter lúdico i segur, que no requereixi servei de socorrisme. L'aigua procedirà dels recursos subterranis actualment desaprofitats (que avui desemboquen al clavegueram), amb tractament sanitari previ per garantir-ne la qualitat.
- Espais amb taules tipus picnic per menjar a l'exterior
- La connexió urbana i simbòlica, i dignificant els accessos i reconfigurant l'espai per deixar de ser percebut com un punt marginal

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Joves, infants, gent gran i ciutadania en general

Agents ciutadans implicats

Entitats juvenils, Aigües de Tortosa

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Obres públiques i Urbanisme, Medi ambient.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Pla director de tot el conjunt dels Josepets + Pla d'adaptació climàtica de la Ciutat històrica + Redacció de projecte executiu	60,00	41.200,0	61.800,0		103.000,0
Any 2 2027	licitacions, Neteja i desbrossada dels jardins. Enderrocs de les zones requerides	60,00	52.000,0	78.000,0		130.000,0
Any 3 2028	Inici Obres 1ra fase. Adequació del terreny, accessibilitat, rampes i portes d'accés.	60,00	198.000,0	297.000,0		495.000,0
Any 4 2029	2a fase: Instal·lació de paviments drenants i mobiliari urbà Creció zona d'aigües lúdiques	60,00	288.000,0	432.000,0		720.000,0
Any 5 2030	Instal·lació de jardineria. + Manteniment instal·lacions Seguiment i avaluació	60,00	56.800,0	85.200,0		142.000,0
		60,00	636.000,0	954.000,0	0,0	1.590.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nombre d'espais verds reals oberts a la ciutadania (parc) dins AAE	0	≥ 1
de recursos (input)	Gestió	Nous Plans aprovats	-	≥ 2
d'execució	Execució	Superfície netejada i recuperada per a la ciutadania	-	≥ 5000
d'execució	Execució	Nombre de rampes i plataformes accessibles construïdes	-	≥ 4
de producte (output)	Seguiment	Superfície d'aigua generada	-	≥ 25
d'impacte	Avaluació	Nº de Joves que utilitzen les zones lúdico-esportives a l'any	-	≥ 100
d'impacte	Avaluació	Satisfacció de les famílies del refugi climàtic ludico-esportiu (0-10)	-	≥ 7,5

Observacions

Aquesta actuació està lligada a les actuacions A.UR.5.7 B.IV.23.17 C.EG.37.24




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
xarxa verda diodiversa: de Boscos urbans a Horts socials	B.IV.23.17

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	IV	Infraestructura verda
Camp d'actuació	23	Biodiversitat urbana
N. actuació	17	

Emplaçament



Diagnosi

La Ciutat Històrica presenta una manca estructural d'espais verds i d'arbrat, especialment a Remolins i al Centre. Els pocs espais existents es troben sovint desconnectats entre si, amb un predomini de places dures i pavimentades que no responen a les necessitats de confort climàtic ni d'ús social quotidià.

Segons l'anàlisi ambiental de setembre 2025, aquesta absència de verd incrementa els efectes de l'illa de calor i limita l'ús comunitari de l'espai públic. Alhora, s'ha detectat un dèficit d'espais de trobada intergeneracionals i interculturals, que reforça la fragmentació social.

Els estudis també indiquen que la incorporació de vegetació (ja sigui en forma d'arbrat, horts o petits boscos) millora el confort higrotèrmic, incrementa la biodiversitat i contribueix a la salut física i emocional del veïnat. La recerca científica demostra que el treball amb la terra i els horts urbans té efectes terapèutics, especialment en persones grans, infants i col·lectius vulnerables, afavorint la cohesió i reduint l'estrès.

Objectius de l'actuació

- Incrementar la biodiversitat urbana i reduir l'efecte illa de calor amb solucions basades en la natura.
- Crear una xarxa comunitària intercultural i intergeneracional, vinculant horts urbans als casals de barri.
- Fomentar hàbits saludables, consum responsable, l'educació ambiental i la corresponsabilitat en la gestió d'espais verds.
- Millorar el benestar físic i emocional de la població a través del treball amb la terra i espais terapèutics.
- Posar en valor la Ciutat Històrica com a espai resilient i sostenible.

Descripció de l'actuació

L'actuació preveu la creació d'una xarxa verda comunitària, combinant horts urbans socials i boscos urbans de tipus Miyawaki en punts estratègics de la Ciutat Històrica.

Els horts s'ubicarien vinculats als casals de barri, gestionats amb la implicació veïnal i d'entitats socials, afavorint la participació d'infants, joves, famílies i persones grans. L'objectiu és que esdevinguin espais d'aprenentatge, de relació intercultural i de millora de la salut comunitària.

Els boscos Miyawaki, per la seva banda, es plantegen com a microboscos de creixement ràpid i baix manteniment, que permeten recuperar biodiversitat autòctona i crear refugis climàtics en zones avui desproveïdes de verd.

La combinació d'aquestes dues tipologies contribuirà a cosir ambientalment i socialment la Ciutat Històrica, tot generant una xarxa d'espais verds de proximitat.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones grans, infants, i persones migrades del barri

Agents ciutadans implicats

Associacions veïnals de la Ciutat històrica, Escoles de Remolins i La Mercè Casals de Barri

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa- Tortosa Activa i Acció comunitària inclusiva, amb col·laboració amb Dep. urbanisme i mediambient

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Recerca i diagnosi de solars buits + gestió i convenis per ús temporal	60,00	12.000,0	18.000,0		30.000,0
Any 2 2027	Adequació dels solars, neteja, i implementació dels primers horts urbans socials + Dinamització de persones	60,00	52.000,0	78.000,0		130.000,0
Any 3 2028	Plantació participada amb ciutadania de boscos amb sistema de creixement ràpid en zones prioritàries + dinamització i formació	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 4 2029	Seguiment dels boscos i dinamització dels horts socials i formacions	60,00	18.000,0	27.000,0		45.000,0
Any 5 2030	Seguiment dels boscos i dinamització dels horts socials + avaluació	60,00	18.000,0	27.000,0		45.000,0
		60,00	132.000,0	198.000,0	0,0	330.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de recursos (input)	Gestió	Nº de veïnat interessats en disposar lloc a l'hort urbà	-	≥ 12
d'execució	Execució	Nº de solars recuperats temporalment per Horts urbans	-	3
d'execució	Execució	Superfície plantada amb sistema de creixement ràpid (m2)	-	≥ 100
d'activitat o procés	Execució	Nº de tallers i formacions impartits /any	-	3
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de persones vinculades als 3 horts urbans / any	-	≥ 12
de producte (output)	Seguiment	Mitjana d'hores de treball a l'hort per persona / mes	-	≥ 15h
d'impacte	Avaluació	% grau de benestar psicològic respecte l'inici (escala del 0-10)	-	≥ 30%
d'impacte	Avaluació	% de reducció de temperatura de superfície respecte l'inici (boscos)	-	-10%
d'impacte	Avaluació	% de relacions intergeneracionals i interculturals respecte l'inici	-	+30%
d'impacte	Avaluació	% de residus generats respecte l'inici (plàstics, compost...)	-	≤ 30%

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Recuperació i reutilització d'aigua de muntanya	B.EC.28.18

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	EC	Economia circular
Camp d'actuació	28	Foment de la reutilització de l'aigua
N. actuació	18	

Emplaçament



Diagnosi

A la Ciutat Històrica de Tortosa, l'aigua subterrània procedent de les vetes naturals que baixen del massís del Coll de l'Alba i del castell de la Suda aflora en diversos punts emblemàtics, com els Jardins del Príncep, el conjunt dels Josepets i la plaça de Sant Joan. Actualment, aquest recurs d'aigua es perd per la xarxa de clavegueram, malgrat el seu gran potencial ambiental i social.

Aquesta situació, paradoxal en un context d'emergència climàtica i escassetat hídrica, posa de manifest la necessitat d'un sistema integral que permeti aprofitar aquest recurs natural i circular. Alhora, els tres espais es troben en situacions diverses de degradació, manca de manteniment o infrautilització, fet que incrementa la sensació de desaprofitament i desconexió amb el valor ecològic i patrimonial del conjunt històric.

Objectius de l'actuació

- Recuperar i reutilitzar els cabals naturals d'aigua de muntanya per a usos sostenibles (reg, neteja urbana i circuits tancats).
- Reduir el consum d'aigua potable de la xarxa municipal.
- Revaloritzar espais patrimonials i històrics vinculats a l'aigua, com els Jardins del Príncep o els Josepets.
- Fomentar una cultura de sostenibilitat, circularitat i corresponsabilitat ambiental.
- Convertir Tortosa en un model de ciutat històrica adaptada al canvi climàtic i eficient en la gestió dels seus recursos.

Descripció de l'actuació

El projecte preveu la creació d'un sistema integrat de captació, tractament i reutilització de l'aigua natural de muntanya en tres punts clau del nucli històric:

- Jardins del Príncep: instal·lació d'un sistema de conducció i dipòsit regulador per aprofitar l'aigua que brolla al parc, destinant-la al reg per degoteig i manteniment de la vegetació. Es restauraran les basses i elements d'aigua existents, millorant-ne l'estanquitat i incorporant sensors de control.
- Conjunt dels Josepets: adequació de la canalització subterrània per derivar l'aigua cap a un petit circuit de tractament bàsic i filtratge, amb la finalitat d'alimentar el futur espai de zona d'aigües lúdica, recuperant el caràcter històric de l'antiga piscina
- Plaça de Sant Joan: captació i conducció del cabal natural a un dipòsit soterrat d'emmagatzematge, que permetrà utilitzar

L'actuació també comptarà amb un programa de difusió mediàtica a través de xarxes i mitjans de comunicació per fomentar l'ús responsable de l'aigua donant exemple, i educar sobre la reutilització dels recursos naturals

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Veïnat de la Ciutat Històrica i visitants dels espais naturals

Agents ciutadans implicats

Aigües de Tortosa, Agència catalana de l'Aigua, Escoles i instituts

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Departaments Obres públiques, medi ambient Urbanisme, i Educació- acció comunitària inclusiva

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons: 60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Estudi tècnic dels fluxos subterranis i redacció del projecte executiu	60,00	12.800,0	19.200,0		32.000,0
Any 2 2027	Instal·lació dels sistemes de captació i conducció dels tres punts i col·locació de dipòsits	60,00	60.000,0	90.000,0		150.000,0
Any 3 2028	Implementació de sistemes de reg i tractament	60,00	40.000,0	60.000,0		100.000,0
Any 4 2029	Programa d'educació ambiental - campanyes de divulgació i foment de la reutilització	60,00	7.200,0	10.800,0		18.000,0
Any 5 2030						
		60,00	120.000,0	180.000,0	0,0	300.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Volum estimat d'aigua subterrània litres / any - valoració inicial	-	-
de context	Planificació	% d'estalvi de demanda hídrica per manteniment d'espais verds	-	-30%
d'execució	Execució	Nº de dipòsits o sistemes de tractaments instal·lats	-	3
d'execució	Execució	metres lineals de canalització o connexió instal·lats	-	≤1000
de producte (output)	Seguiment	Nº d'activitats educatives i de sensibilització ambiental	-	≥4
d'impacte	Avaluació	% de reducció del consum de l'aigua del veïnat en la Ciutat Històrica	-	- 10%
d'impacte	Avaluació	Percepció ciutadana de millora ambiental i paisatgística (0 a 10)	-	≥6


Observacions

- Aquesta actuació està vinculada amb les fitxes

A.UR.2.3 Intervenció per millorar la connectivitat i cohesió amb el barri de Sant Clara

A.UR.3.6 Rehabilitació de tres edificis per ús comunitari i social: Casals de Barri

B.IV.21.16 Refugi climàtic comunitari - Zona de lleure St. Josep




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Implantació del sistema de recollida Porta a Porta al barri de Sta. Clara i Call Jueu	B.EC.29.19

Àmbit	B	Transició ecològica
Subàmbit	EC	Economia circular
Camp d'actuació	29	Prevençió de la generació i gestió de residus
N. actuació	19	

Emplaçament



Diagnosi

Els barris de Santa Clara i del Call Jueu, al cor de la Ciutat Històrica, concentren greus dificultats pel que fa a la neteja viària i la gestió dels residus. El Call Jueu, tot i ser planer, compta amb carrers molt estrets i irregulars que impedeixen l'accés dels vehicles de recollida i provoquen punts d'acumulació de deixalles. A Santa Clara, els forts pendents i la morfologia del barri agreugen encara més aquestes limitacions, generant desbordaments, males olors i una sensació general de degradació.

Durant el procés participatiu, el veïnat ha expressat reiteradament la seva preocupació per la brutícia i la manca de manteniment, identificant aquests factors com a símbols de desatenció institucional i d'estigmatització del barri. Els sistemes actuals de recollida resulten ineficients i poc adaptats a la realitat urbana, especialment en espais amb poc marge per a contenidors o maniobres de vehicles.

També cal incidir en la manca de sensibilització ambiental i a l'escassa capacitat de control sobre la separació dels residus, amb baixos índex de reciclatge.

Objectius de l'actuació

- Reduir i prevenir la generació de residus als barris de Santa Clara i Call Jueu.
- Incrementar significativament el percentatge de recollida selectiva i reciclatge.
- Millorar la imatge i salubritat de l'espai públic, eliminant punts d'acumulació i contenidors voluminosos.
- Adaptar el sistema de recollida a les característiques físiques dels carrers estrets i pendents.
- Fomentar la corresponsabilitat veïnal i la implicació comunitària en la gestió sostenible dels residus.

Descripció de l'actuació

El projecte contempla la implementació progressiva del sistema Porta a Porta al barri de Santa Clara i Call Jueu, on els veïns dipositaran els residus directament a la porta dels seus habitatges segons un calendari de recollida específic per fracció (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i rebuig).

Per garantir-ne l'èxit, l'actuació inclourà:

- Una campanya informativa i formativa dirigida a la ciutadania, amb materials multilingües i tallers pràctics per explicar el funcionament del servei.
- El subministrament de cubells i bosses compostables a cada habitatge i comerç, amb codis identificatius per al seguiment del servei.
- La dotació d'un equip de proximitat i agents ambientals, que donaran suport al veïnat i recolliran incidències.
- La reconfiguració dels punts de recollida especials, amb zones de dipòsit adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Població resident als barris, especialment persones grans i / o amb mobilitat reduïda

Agents ciutadans implicats

Veïnat i associacions de barri. COPATE

Organisme responsable

Aj. de Tortosa - Àrea de Medi Ambient i Serveis. Coordinació amb Consorci de Polítiques Ambientals Terres de l'Ebre (COPATE).

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitacions i gestions de contractació + campanya informativa i de sensibilització	60,00	12.000,0	18.000,0		30.000,0
Any 2 2027	Compra de material, distribució, i recollida inicial al Call jueu i Santa Clara	60,00	52.000,0	78.000,0		130.000,0
Any 3 2028	Consolidació i avaluació del primer any de recollida selectiva	60,00	48.000,0	72.000,0		120.000,0
Any 4 2029	Consolidació i avaluació del primer any de recollida selectiva	60,00	48.000,0	72.000,0		120.000,0
Any 5 2030						
		60,00	160.000,0	240.000,0	0,0	400.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% de recollida selectiva a Tortosa	54,58%	≥65%
d'execució	Gestió	Nº d'habitatges adherits al sistema porta a porta	-	≥500
d'activitat o procés	Execució	Campanyes informatives creades	-	≥3
de resultat (outcome)	Avaluació	% d'increment de recollida selectiva al barri (respecte l'inici)	-	+30%
de resultat (outcome)	Seguiment	Nº de punts de contenidors eliminats	-	≥6
d'impacte	Avaluació	grau d'implicació veïnal (% de llars que participen activament)	-	≥200
d'impacte	Avaluació	Percepció ciutadana sobre neteja i salubritat (0-10)	-	≥6

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Centre social Integral per a persones en situació d'emergència o exclusió social	C.RD.31.20

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	RD	Convivència i reducció de les desigualtats
Camp d'actuació	31	<i>Erradicació situacions de vulnerabilitat, desprotecció i exclusió, així com desenvolupament</i>
N. actuació	20	<i>d'accions i eines per minorar desigualtats socials</i>

Emplaçament



Diagnosi

A la Ciutat Històrica conflueixen múltiples factors de desigualtat que configuren un escenari de vulnerabilitat extrema. Hi conviuen realitats diverses, des de famílies i persones en situació de pobresa severa que depenen d'ajuts i prestacions per cobrir necessitats bàsiques, fins a llars allotjades en habitatges que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. També hi ha persones grans amb escassos recursos econòmics, que tenen dificultats per afrontar les despeses quotidianes d'alimentació i higiene a causa de l'augment generalitzat del cost de la vida. L'àrea presenta mancances evidents en equipaments socials de proximitat, imprescindibles per oferir una atenció integral i promoure la participació comunitària. Actualment no es disposa de serveis ni infraestructures adequades per donar resposta a aquestes necessitats creixents. Paral·lelament, el parc d'habitatge es troba en un estat molt deficient, fet que sovint obliga a desallotjar finques senceres per garantir la seguretat estructural. Tanmateix, la ciutat no compta amb recursos suficients per al reallotjament temporal de les persones afectades. Per tant, ens trobem davant d'un escenari de manca de recursos absoluts per afrontar situacions cada cop més

frontants.

Objectius de l'actuació

- Oferir cobertura de necessitats bàsiques (alimentació i allotjament i higiene personal).
- Donar suport i acompanyament social personalitzat.
- Facilitar la recuperació de l'autonomia i la inclusió social.
- Garantir l'accés a condicions bàsiques d'higiene personal i de roba.
- Promoure la dignitat i la cura personal com a drets fonamentals.
- Millorar la salut, el benestar i la imatge personal, facilitant la inclusió social i laboral.
- Oferir dutxes amb intimitat, seguretat i condicions adequades.
- Proporcionar servei de rentat i assecat de roba.
- Acompanyar des d'una atenció individualitzada i respectuosa.
- Derivar a altres serveis socials si es detecten necessitats.

Descripció de l'actuació

El projecte de centre social inclou el servei de rebost social, menjador social i servei d'allotjament temporal, així com també servei de dutxes i bugaderia comunitària. Un equipament municipal integrador i inclúsiu per atendre de manera personalitzada les persones en situació de vulnerabilitat. Àrees del servei

Rebost social:- Subministrament mensual o quinzenal d'aliments bàsics i productes d'higiene. - Tallers complementaris d'economia domèstica i alimentació saludable.

Menjador social: - Servei de dinar calent diari, equilibrat i digne. - Espai de trobada i relació per a persones soles o sense xarxa de suport. - Suport emocional i observació de necessitats.

Allotjament temporal:- Places d'estada nocturna per a emergències (dies o setmanes). - Suport en higiene, roba neta i espai de descans segur. Derivació a serveis d'habitatge estable i seguiment social. Dutxes individuals adaptades: amb tovalloles, sabó, xampú i articles d'higiene personal.

Bugaderia amb rentadores i assecadores atuoservei, amb sistema de punts bescanviats gràcies a accions de reciclatge i sostenibilitat amb la correcta separació i lliurament de residus d'envasos, oli usat.

Lliurament de roba neta (si cal): recollida solidària o en col·laboració amb robbers.

Acompanyament personal: escolta activa, orientació i derivació a recursos.

Aquest sistema afavoreix la dignitat, la higiene personal i el compromís ambiental, tot creant xarxes de suport mutu i aprenentatge

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones i famílies en situació de pobresa severa, exclusió residencial o emergència social.

Agents ciutadans implicats

Entitats del tercer sector, EBAS Tortosa, Fundació Pia Autònoma Casa de Acogida Purísima Concepción Victoria, Bisbat de Tortosa

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Àrea de serveis a les persones

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del procés administratiu de licitació i adjudicació del Centre Social Integral	60,00	8.000,0	12.000,0		20.000,0
Any 2 2027	Primera fase de l'adequació de l'espai, adquisició de bens i elaboració del reglament d'ús, normes de gestió	60,00	66.000,0	99.000,0		165.000,0
Any 3 2028	Segona fase de l'adequació de l'espai, adquisició de bens i obertura gradual del servei	60,00	54.000,0	81.000,0		135.000,0
Any 4 2029	Coordinació i seguiment del funcionament a ple rendiment del centre social integral	60,00	46.000,0	69.000,0		115.000,0
Any 5 2030	Coordinació i seguiment del funcionament a ple rendiment del centre social integral	60,00	46.000,0	69.000,0		115.000,0
		60,00	220.000,0	330.000,0	0,0	550.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nombre participants anuals als serveis de menjador, dutxes ...		
de context	Planificació	Percentatge de llars que manifesten dificultat per cobrir alimentació	55%	35%
de recursos (input)	Gestió	Nombre de professionals implicats en la gestió del centre	--	1
de recursos (input)	Execució	Nombre de professionals implicats en la dinamització del centre	-	2
d'activitat o procés	Seguiment	Percentatge d'adequació de l'espai respecte el projectat	0%	100%
d'activitat o procés	Seguiment	Nombre d'activitats o tallers comunitaris organitzats anualment	-	30
d'activitat o procés	Seguiment	Nombre de persones participants a les activitats	-	<60
de resultat (outcome)	Seguiment	Increment de persones ateses	--	+30%
de resultat (outcome)	Avaluació	Grau de satisfacció amb els serveis del centre	--	>8/10
de resultat (outcome)	Avaluació	Increment sentiment de pertinença i participació veïnal	5,8/10	7,5/10

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Casals de Barri(s): nova infraestructura social, nous espais comunitaris dinamitzats	C.RD.32.21

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	RD	Convivència i reducció de les desigualtats
Camp d'actuació	32	Foment de l'empoderament de la ciutadania, l'associacionisme i les xarxes comunitàries
N. actuació	21	

Emplaçament



Diagnosi

Dins dels barris de la Ciutat Històrica és on es concentra el major percentatge de diversitat d'òrgens, de 30 a 40% de població estrangera segons el barri, podent arribar a més del 50%. Cada un d'aquest grup poblacional té una complexitat donada pel seu eix de desigualtat que incideix en la seva vulnerabilitat. Aquesta quasi sempre també va acompanyada de la resta de factors d'exclusió que els porta a la marginalitat i la pobresa. Per tant, destaquem la complexitat de la Ciutat Històrica per vertebrar la diversitat per tal de generar la cohesió necessària per a impulsar la transformació dels barris. Hi ha manca de relació i coneixement, i per tant de convivència, entre els diferents grups. Si a més sumes la pèrdua del capital social i la manca d'encaix als espais de participació, això ens porta a necessitar un equip humà que faciliti aquest espai i millori les relacions i la participació, que s'han de pilotar des del casal de barri. Un exemple de la desvertebració dels barris són les associacions de veïnat, on només està representada una part del barri, i en algun barri, com Santa Clara, El Rastre, El Garrofer i el Castell, sent una minoria. Si no incorporem aquesta diversitat i els hi donem veu, millores el seu capital social a la vegada que generem espais de vincle amb la resta de veïnat, no podrem regenerar els barris.

Objectius de l'actuació

- Facilitar el desenvolupament del capital social
- Apropar l'administració i ls seus serveis a la ciutadania
- Facilitar el vincle social.
- Treballar per incloure la diversitat de persones i de grups socials que conviuen als barris, enfortint les capacitats d'organització dels col·lectius que menys participen.
- Articular el conjunt d'actors i xarxes dels barris en la constitució dels consells de Barri.
- Crear ponts entre persones i col·lectius socials diversos (capital social bridging), i no només entre persones i grups socials internament homogenis (capital social bonding).
- Promoure l'autonomia personal, la inclusió social i la qualitat de vida mitjançant el reforç de competències lingüístiques, socials, alimentàries i digitals. Afavorir la participació activa de les persones en la comunitat i el barri.

Descripció de l'actuació

Creació d'un espai comunitari, una infraestructura social, amb un equip tècnic i transversal que dinamitzarà i implementarà les polítiques públiques i totes les accions que s'han de desenvolupar al barri. Ha de ser un espai dinamitzat per un equip que promouge un espai de trobada, de cohesió, de creació conjunta i de reflexió compartida per tal de generar sentiment compartit, sentiment de barri, allò que ens uneix. Crear equips de carrer d'atenció social per assessorar sobre oportunitats, ajuts i recursos.

ACCIONS:

- (1) Impulsar un consell de barri com a òrgan de decisió vinculant: (a) pressupost anual per a petites reformes o millores (papereres, bancs...) (b) pressupost per promocionar i donar a conèixer al barri i convidar a viure al barri.
- (2) Fomentar xarxes de voluntariat comunitari per a accions socials- XARXES D'AJUDA MÚTU.
- (3) Punt d'aproximació de l'administració: ocupació, habitatge, salut, educació, serveis socials
- (4) Programació estable a la casal de barri amb mirada intergeneracional i intersectorial:
 - classes de llengua per adults. català per viure.
 - economia domèstica i cobertura de necessitats bàsiques
 - comunicació i convivència: habilitats socials bàsiques
 - fes click i connecta't. alfabetització digital per a la vida
 - (...) el que demani i propose el Consell de Barri

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

A totes les persones del barri , especialment d'origen divers, en situació de vulnerabilitat o exclusió social, amb coneixements limitats de llengua catalana. Amb escassa formació digital. Famílies vulnerables amb dificultats per accedir o utilitzar tecnologies.

Agents ciutadans implicats

Entitats del 3e sector (Càritas Inerparroquial, G.E. Blanquerna, Fites TE ...) associacions de veïnat, associacions culturals o religioses dels barris

Organisme responsable

Ajuntament (Regidoria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i Feminismes i Diversitat Cultural)

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del procés administratiu de licitació dels casal. Adjuducació a l'empresa. Contractació de l'equip comunitari	60,00	35.000,0	52.500,0		87.500,0
Any 2 2027	Coordinació i organització dels equips comunitaris. Planificació i dinamització de les accions. Creació consells de Barri.	60,00	93.000,0	139.500,0		232.500,0
Any 3 2028	Coordinació i organització dels equips comunitaris. Planificació i dinamització de les accions. Creació i consolidació dels consells de	60,00	84.000,0	126.000,0		210000,0
Any 4 2029	Coordinació i organització dels equips comunitaris. Planificació i dinamització de les accions. Consolidació dels consells de Barri.	60,00	84.000,0	126.000,0		210000,0
Any 5 2030	Coordinació i organització dels equips comunitaris. Planificació i dinamització de les accions. Consolidació consells de Barri.	60,00	84.000,0	126.000,0		210000,0
		60,00	380.000,0	570.000,0	0,0	950.000,0


Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nombre d'entitats representatives de la diversitat del barri	2	5
de recursos (input)	Gestió	Pressupost destinat a accions de cohesió social.	-	> 50000€
de recursos (input)	Seguiment	Nombre de professionals implicats en el projecte.	3	20
d'activitat o procés	Seguiment	Nombre de trobades comunitàries o tallers col·laboratius.	3	10/any
d'activitat o procés	Execució	Nombre d'accions de dinamització o enfortiment de xarxes veïnals.	3	20/any
de producte (output)	Execució	Nombre de persones participants en les activitats,	100	500
de producte (output)	Execució	Nombre de consells de barris	0	3
de producte (output)	Avaluació	Percentatge de participants que finalitzen les activitats.	-	60%
de resultat (outcome)	Avaluació	Augment del sentiment de pertinença i confiança entre veïns.	-	30%
de resultat (outcome)	Avaluació	Increment de la participació diversa ciutadana en activitats col·lectives.	-	25%

Observacions

EIX TEMÀTIC DE TOT EL PROJECTE --> ACCIÓ VERTEBRADORA DE TOTS ELS ÀMBITS.

Sobre aquests equips comunitaris ha de pilotar moltes de les accions de l'àmbit sociocomunitari. I va lligada a la restauració d'Espais (A.UR.3.6) per convertir-se en la Casal del barri(s) una infraestructura social. La importància d'aquesta Fitxa és fonamental ja que entenem que cal treballar des del carrer amb equips comunitaris per tal treballar des de la relació i el vincle aquelles qüestions que són tan sensibles que no podem invisibilitzar per a construir una ciutat inclusiva i respectuosa amb la diversitat, i que el treball final recaigui amb tota la ciutadania per millorar el seu capital social.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Impuls de la Festa del Renaixement per a la cohesió social.	C.RD.33.22

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	RD	Convivència i reducció de les desigualtats
Camp d'actuació	33	Foment de la cohesió social
N. actuació	22	

Emplaçament



Diagnosi

La festa del Renaixement és una festa de recreació històrica totalment arrelada a la ciutat. L'escenari d'aquesta festa és exactament els barris de la Ciutat Històrica lògicament. I en la majoria de barris és exactament això, un escenari. En sí, ja té un impacte positiu per als barris ja que posa en valors els espais i el patrimoni. Fa que la ciutadania de la resta de Tortosa visiti, camini i disfruti de la Ciutat Històrica. però hi ha una assignatura pendent i aquesta és la implicació de la població de la Ciutat Històrica, de la gran majoria de la ciutadania que està en situació de vulnerabilitat d'aquests barris i veu com els espais quotidians de la seva vida és transformen. Són els escenaris d'una festa de la qual no són actors ni protagonistes.

Objectius de l'actuació

Fomentar la inclusió social a través de la cultura(S) i el patrimoni.
 Implicar activament les persones vulnerables de la Ciutat Històrica a la Festa del Renaixement.
 Donar sentit de pertinença i orgull de barri a través de la participació.
 Visibilitzar la diversitat cultural i promoure l'intercanvi entre veïnat històric i visitants.
 de la Festa del Renaixement com a espai de cohesió social i participació activa
 manera directa persones i col·lectius vulnerables del nucli antic (col·lectius migrants, infants, gent gran i famílies en situació de risc) com agents actius de la festa.
 Enfortir el comerç local i de proximitat com agent dinamitzador de la festa

Enfortir
Implicar de

Descripció de l'actuació

La Festa del Renaixement transforma la Ciutat Històrica en un escenari vibrant inspirat al segle XVII, amb actuacions artístiques de carrer i espectacles de pagament, espais de recreació de la vida quotidiana, mercats d'època, zones de restauració i una ambientació única de música, colors i aromes. Un dels trets més destacables de la festa és la seva vocació intercultural, amb actuacions procedents no només d'arreu d'Europa, sinó també d'altres parts del món. Aquesta diversitat cultural la converteix en una oportunitat única per fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural als barris de la ciutat.

Amb aquesta proposta es vol reforçar la Festa del Renaixement com a espai d'inclusió i participació activa, implicant de manera directa persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat del nucli antic. Per aconseguir-ho, es duran a terme accions específiques adreçades a col·lectius migrants, infants, gent gran i famílies amb dificultats, promovent la seva participació com a agents actius de la festa a través d'accions, tallers, activitats comunitàries:

- Tallers de creació de vestuari, dansa, gastronomia o decorats .
- Tallers formació d'ambaixadors/es del barri com guies joves locals. i Rutes guiades pel veïnat "Campaments Renaixentistes" comunitaris on convida i col·labora.
- Actuacions musicals o artístiques de diversos orígens i multicultural on sentir-se convidats
- Tavernes que aportin la diferent gastronomia de les cultures representades als barris
- Adequar la infraestructura d'escenotècnica i logística per l'accessibilitat universal.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones en risc d'exclusió social residents a la Ciutat Històrica. Col·lectius migrants o nous nadius. Infants i joves d'escoles de Remolins i La Mercè. Entitats socials, culturals i comunitàries locals

Agents ciutadans implicats

Entitats culturals i socioeducatives, voluntariat de la Festa del Renaixement

Organisme responsable

Ajuntament (Regidoria de Festes, de Cultura, d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i Feminismes i Diversitat Cultural)

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Llicitacions. Adequació d'espai per tallers + compra materials + activitats culturals i dinamització cultural i comercial	60,00	0,0	150.000,0	100.000,0 Dip. Trgn	250.000,0
Any 2 2027	Realització de tallers, mediació, + compra materials + activitats culturals i dinamització cultural i comercial, i seguiment	60,00	0,0	150.000,0	100.000,0 Dip. Trgn	250.000,0
Any 3 2028	Realització de tallers, mediació, + compra materials + activitats culturals i dinamització cultural i comercial i seguiment	60,00	0,0	150.000,0	100.000,0 Dip. Trgn	250.000,0
Any 4 2029	Realització de tallers, mediació, + compra materials + activitats culturals i dinamització cultural i comercial i seguiment	60,00	0,0	150.000,0	100.000,0 Dip. Trgn	250.000,0
Any 5 2030	Realització de tallers, mediació, + compra materials + activitats culturals i dinamització cultural i comercial i avaluació final	53,70	0,0	116.000,0	100.000,0 Dip. Trgn	216.000,0
		58,88	0,0	716.000,0	500.000,0	1.216.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nivell de coneixement del veïnat amb la Festa del Renaixement.	-	70%
de recursos (input)	Gestió	Suport d'entitats i associacions culturals participants.	-	60%
d'execució	Seguiment	Grau de compliment del calendari previst d'activitats.	-	>60%
d'activitat o procés	Execució	Nombre de tallers realitzats	-	>=20
d'activitat o procés	Execució	Nombre d'accions participades realitzades	-	>=10
de producte (output)	Execució	Nombre total de participants en les activitats del projecte.	-	200
de producte (output)	Execució	Nombre de col·lectius diversos implicats a la Festa del Renaixement.	-	6
de producte (output)	Seguiment	Nombre de entitats implicades	-	15
de resultat (outcome)	Avaluació	Augment del nombre de persones vulnerables que participen	-	35%
d'impacte	Avaluació	Millora de la imatge del nucli històric com a espai de convivència i diversitat	-	20%

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Servei de convivència comunitària	C.RD.34.23

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	RD	Convivència i reducció de les desigualtats
Camp d'actuació	34	<i>Mesures de millora de la seguretat i convivència mitjançant actuacions en l'espai públic</i>
N. actuació	23	

Emplaçament



Diagnosi

Els barris del conjunt ciutat històrica de Tortosa (Remolins- Sant Jaume, Rastre- Castell, Santa Clara- Garrofer i Centre) és on existeix més vulnerabilitat urbana, és a dir, on trobem desavantatges en l'espai urbà, en la qualitat dels habitatges, la dotació d'equipaments, i es clar en les característiques socioeconòmiques i sociodemogràfiques de la població que hi viu. Si li afegim la diversitat cultural i religiosa, ens trobem amb situacions de gran complexitat. Si fa 15 anys a partir de les dimensions relacionals, podríem dir que el que predominava era la coexistència, amb un percentatge baix cap a l'hostilitat, actualment aquest percentatge ha augmentat per igualar la coexistència en els millors dels casos. La percepció de conflictivitat al carrer, al veïnat ha augmentat. El tema de la seguretat és un tema recurrent al carrer, malgrat que les dades objectives no ho corroboren. Així i tot, la demanda de més presència policial és veu com una solució. Aquesta reacció reactiva es podria revertir amb un equip de professionals que treballen des de la mediació i la pedagogia restaurativa preventivament. Cal escoltar al veïnat, i treballar per tal d'anticipar-nos, o per abordar els conflictes sense negar-los no invisibilitzar-los.

Objectius de l'actuació

- Millorar la convivència
- Fomentar la cohesió social
- Impulsar accions comunitàries que millori la convivència
- Millorar l'accés als drets
- Detectar tensions i situacions d'hostilitat
- Acompanyar situacions complexes
- Reforçar els vincles comunitaris
- Obrir espais de participació real del veïnat

Descripció de l'actuació

Creació d'un servei municipal estable de convivència, drets i mediació. La idea és posar en marxa un equip interdisciplinari, vinculat als equips de La Casa del Barri que faciliti una presència real als barris, que pugui atendre conflictes socials o veïnals des del diàleg, la mediació i l'acompanyament comunitari. No només per resoldre casos concrets i puntuals, sinó per fer una feina continuada de prevenció i de reforç de vincles.

Això es pot articular a través de diverses línies:

- Un servei de mediació activa 24 h, que pugui actuar en moments de tensió i generar confiança. També pot ajudar a desescalar i desjudicialitzar conflictes.
- Suport a projectes comunitaris, que ja estan en marxa o que cal impulsar.
- Un espai de formació en drets i gestió de conflictes, tant per a tècniques municipals com per a entitats i veïnat.
- I un observatori comunitari, que combine recollida de dades, diagnòstic i acció col·lectiva per visibilitzar desigualtats i activar respostes des del territori.

També proposem incloure-hi una Delegació de l'Oficina d'Igualtat i Tracte, per detectar i acompanyar situacions de discriminació o vulneració de drets, també quan aquestes tenen lloc en l'àmbit institucional.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones amb molts eixos de desigualtats (opresió) i ciutadania en general

Agents ciutadans implicats

Entitats socioeducatives, entitats i comunitats veïnals

Organisme responsable

Ajuntament (Regiduria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i Feminismes i Diversitat Cultural)

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitació i adjudicació a l'empresa. Contractació de l'equip de mediació comunitària. Creació Servei de mediació comunitària	60,00	14.000,0	21.000,0		35.000,0
Any 2 2027	Planificació i dinamització de les accions del Servei de mediació comunitària. Seguiment i avaluació.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 3 2028	'Planificació i dinamització de les accions del Servei de mediació comunitària. Seguiment i avaluació.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 4 2029	'Planificació i dinamització de les accions del Servei de mediació comunitària. Seguiment i avaluació.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 5 2030	Planificació i dinamització de les accions del Servei de mediació comunitària. Seguiment i avaluació.	60,00	30.000,0	45.000,0		75.000,0
		60,00	140.000,0	210.000,0	0,0	350.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Nombre de conflictes registrats als barris	-	>=100
de resultat (outcome)	Seguiment	Millora de la percepció de convivència positiva	-	30%
de producte (output)	Seguiment	Nombre de persones assessorades o informades sobre drets	-	>=50
d'execució	Execució	Nombre de situacions conflictives identificades	-	>=75
de resultat (outcome)	Avaluació	Percentatge de casos resolts o estabilitzats	-	50%
d'impacte	Avaluació	Increment de la cohesió i confiança entre veïns	-	35%
de producte (output)	Execució	Nombre de reunions o assemblees participatives realitzades	-	>100
d'activitat o procés	Execució	Nombre de visites, entrevistes o observacions realitzades.	-	>100
d'activitat o procés	Execució	Nombre de sessions de mediació realitzades.	-	>50
de producte (output)	Execució	Nombre de persones participants en processos de mediació.	-	>100

Observacions

Aquest equip de 2 professionals amb especialització en mediació comunitària aniran a complementar el treball dels equips comunitaris dels barris, afegint el treball específics a l'hora de treballar la prevenció i proacció de les situacions d'hostilitat que es donen per transformar-les en situacions de convivència. en l'actualitat no estem registrant cap de les dades i creem que serà bàsic per poder donar respostes més acurades.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Acompanyament, assessorament i impuls de les dones en situació de vulnerabilitat	C.EG.36.24

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	EG	Equitat de gènere i igualtat de tracte
Camp d'actuació	36	Promoció de l'equitat de gènere
N. actuació	24	

Emplaçament



Diagnosi

Les famílies afronten processos complexos d'adaptació, especialment en l'etapa adolescent dels fills i filles, especialment les famílies migrades marcada per la convivència de valors culturals diferents i sovint per situacions de discriminació o dificultats econòmiques. Aquest context genera tensions familiars i desafiaments en la transmissió de rols i referents, afectant de manera especial les mares, que viuen processos de desconexió i pèrdua de poder dins l'estructura familiar.

Per un altra banda, a les dones dels entorns vulnerabilitzats els impacta amb més intensitat els factors d'exclusió per l'eix de desigualtat que les travessa. Com pot ser la dependència econòmica, o la precaritat laboral de les feines assignades a les dones, o les barreres lingüístiques, o el baix nivell formatiu, o la dificultat d'accés a l'habitatge o les condicions de l'habitatge...

Davant d'aquesta realitat, es fa necessari intervenir des de la prevenció i la promoció, treballant especialment amb les dones i mares migrades per afavorir-ne l'empoderament, la participació i la capacitat per afrontar els reptes. Cal treballar la incorporació de dones que

Objectius de l'actuació

- Generar un espai de confiança i creixement per a les dones migrades.
- Donar suport individuals i afavorir l'ús d'espais terapèutics
- Promoure i organitzar activitats dirigides a dones migrades del barri històric.
- Acompanyar i Facilitar a les dones per millorar l'accés a la formació permanent.
- Garantir el coneixement de totes les realitats representades al barri.
- Promoure l'intercanvi, la convivència i la solidaritat dels diferents col·lectius de dones dels barris.
- Posar en contacte els diferents les famílies que viuen a la Ciutat històrica amb la diversitat d'entitats i associacions amb incidència al barri o al municipi.
- Treballar les competències marentals i socials.
- Treballar l'autocritica com a grup i com a dones

Descripció de l'actuació

Amb aquesta actuació es pretén donar suport a les dones (famílies) d'entorns vulnerables tant per millorar les competències comunicatives com les habilitats parentals (parentals), com per crear (1) una xarxa de suport, (2) un espai de confiança per poder treballar tant aspectes de cada família com individuals d'apoderament de la dona com a motor de canvi i transformació del seu entorn, (3) un espai de formació i millora de les competències i habilitats, el coneixement de l'entorn natural i patrimonial, la diversitat cultural i la cultura d'acollida, el sistema administratiu i de protecció, polític i de governança, els drets i deures (4) un espai sanador on puguem reforçar l'autoestima i la força com a dona. per aconseguir-ho necessitem de 2 perfils que s'ha de complementar. Un perfil de formació en l'àmbit socioeducatiu i un segon perfil, ha de ser una persona clau i referent, ha de ser la que faci el vincle i generi la confiança, reconegui les necessitats i acompanyi a les famílies i dones.

És molt important que aquesta acció segueixi de manera continuada. Volem dir que tinguen els espais i tallers la durada com a mínim d'uns curss escolars, ja que és quan realment podem arribar a generar impacte i transformació. Estem acontintades a tallers de 45 o 90 hores. però cal superar aquesta barrera per facilitar els aprenentages i aconseguir un apoderament real.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Dones vulnerabilitzades

Agents ciutadans implicats

Entitats, associacions de dones

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, departament d'Educació i Comunitària, departament d'Igualtat i femenismes i Diversitat cultural

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:


60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitació i adjudicació a l'empresa. Contractació professionals. Planificació i organització dels espais i tallers. Inici dels tallers	60,00	4.800,0	7.200,0		12.000,0
Any 2 2027	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2026-2027	60,00	11.200,0	16.800,0		28.000,0
Any 3 2028	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2027-2028	60,00	11.200,0	16.800,0		28.000,0
Any 4 2029	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2028-2029	60,00	11.200,0	16.800,0		28.000,0
Any 5 2030	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2029-2030	60,00	9.600,0	14.400,0		24.000,0
		60,00	48.000,0	72.000,0	0,0	120.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de producte (output)	Execució	Nombre d'activitats o tallers realitzades	3	>10
de producte (output)	Seguiment	Nombre de dones que accedeixen als tallers	50	>200
d'activitat o procés	Execució	Nombre de trobades interculturals o activitats conjuntes.	-	>=5
d'activitat o procés	Execució	Nombre de trobades o sessions grupals realitzades	3	>10
de producte (output)	Seguiment	Nombre de dones participen a les trobades o sessions grupals	50	>100
de producte (output)	Seguiment	Nombre de dones que participen a les trobades interculturals o conjuntes	-	>100
de resultat (outcome)	Avaluació	Augment del sentiment de pertinença i confiança.	-	40%
de producte (output)	Execució	Nombre de materials o campanyes difoses.	-	>=5
d'impacte	Avaluació	Grau participació de dones en espais comunitaris	-	40%

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Prevenició, Suport i Recuperació per a Dones Víctimes de Violència de Gènere	C.EG.37.25

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	EG	Equitat de gènere i igualtat de tracte
Camp d'actuació	37	Combatre la violència masclista o de gènere
N. actuació	25	

Emplaçament



Diagnosi

En els darrers anys, s'ha detectat a la ciutat de Tortosa, com a molts altres municipis, la necessitat d'abordar de manera integral i comunitària les violències relacionals i de gènere, especialment entre el jovent i les dones.

Tot i els avenços en la igualtat formal, persisteixen patrons de relació basats en el control, la dependència emocional i el poder, que sovint es manifesten en entorns escolars, socials i digitals. A més, les xarxes socials i la hipersexualització de les relacions han afavorit noves formes de violència simbòlica, verbal i emocional.

Paral·lelament, s'observa un augment del malestar emocional i la solitud, especialment entre adolescents i dones, que reforça la necessitat de generar espais segurs de cura, reflexió i vincles saludables.

A nivell comunitari, es detecta també la fragmentació dels vincles socials i la manca de xarxes de suport estables, fet que limita la corresponsabilitat i la prevenció col·lectiva.

Objectius de l'actuació

- Prevenir les violències de gènere, afectives, sexuals i digitals, oferint eines per identificar i transformar conductes abusives.
- Fomentar relacions positives i vincles sans, des de l'escolta, la cura i la gestió emocional compartida.
- Crear espais de suport mutu i empoderament entre dones, afavorint el reconeixement i la sororitat.
- Enfortir l'empoderament individual i col·lectiu, impulsant l'autonomia, la confiança i la capacitat de transformació.
- Promoure la participació activa i la presa de decisions col·lectiva
- Facilitar activitats lúdiques i espais de lleure compartit que reforcin els vincles i el sentiment de grup.
- Implicar tota la comunitat educativa en la creació d'entorns segurs, coeducatius i corresponsables.
- Disposar d'habitatge de suport per dones supervivents de maltractes.

Descripció de l'actuació

- (1) Rehabilitació de l'edifici C. Callau per garantir habitatges segurs i dignes, afavorir la recuperació i autonomia del col·lectiu i contribuir a la regeneració urbana amb criteris d'accessibilitat.
- (2) Relacions que sumen, transformant vincles per prevenir les violències. Projecte comunitari d'intervenció, prevenció i transformació que treballa amb el jovent dels centres educatius públics de Tortosa per promoure relacions sanes, lliures de violències i basades en el respecte mutu. A través de tallers vivencials, espais de reflexió i accions col·laboratives, el projecte busca donar eines per identificar i desactivar dinàmiques de poder, control i violència que poden aparèixer en les relacions afectives, d'amistat, sexuals i digitals. El projecte inclou també accions formatives per a professionals i famílies, afavorint una mirada compartida i corresponsable entre tots els agents educatius. Amb una intervenció global, sostinguda i adaptada a cada etapa educativa —des de l'ESO fins als cicles de formació professional i batxillerat—, Relacions que sumen aposta per construir una cultura de la cura, la llibertat i la convivència des d'una perspectiva feminista, comunitària i transformadora. Més que prevenir violències, el projecte vol impulsar vincles positius que transformin els espais educatius en entorns segurs, inclusivament i que convidin a ser una mateixa sense por.
- (3) Entrellaçades. Espai de trobada adreçat a dones, dinamitzat per professionals que treballen conjuntament amb les participants per construir un grup viu, col·laboratiu i significatiu. Aquest espai es fonamenta en una metodologia participativa, on les accions, activitats i dinàmiques es consensuen de manera col·lectiva. L'objectiu principal és fomentar la creació de xarxa i vincles entre dones, generant un entorn segur i de confiança per compartir vivències, emocions i inquietuds

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Dones de diferents edats i col·lectius incloent joves, famílies, professionals i ciutadania.

Agents ciutadans implicats

Administració local, entitats del territori, centres educatius, professionals i participants

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Regidoria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i feminismes i Diversitat Cultural.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons: 60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del procés administratiu de licitació del projecte. AD empresa. Contractació equip. Rehabilitació C.Callau.	60,00	84.000,0	126.000,0		210.000,0
Any 2 2027	Coord. i org. equip. Planificació i dinamització accions. Implementació inicial i consolidació processos. R. C.Callau	60,00	114.000,0	171.000,0		285.000,0
Any 3 2028	Coordinació i organització de l'equip. Planificació i dinamització accions. Expansió i diversificació de l'oferta.	60,00	34.000,0	51.000,0		85.000,0
Any 4 2029	Coordinació i organització de l'equip. Planificació i dinamització accions. Consolidació i aprofundiment.	60,00	34.000,0	51.000,0		85.000,0
Any 5 2030	Coordinació i organització de l'equip. Planificació i dinamització accions. Sostenibilitat i impacte a llarg termini.	60,00	34.000,0	51.000,0		85.000,0
		60,00	300.000,0	450.000,0	0,0	750.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Necessitats i situació inicial del territori, % col·lectiu afectat	-	20%
de recursos (input)	Execució	Nombre de professionals implicats	3	7
d'activitat o procés	Execució	Nombre de tallers, trobades i sessions realitzades.	-	150
d'activitat o procés	Seguiment	Grau implicació i assistència participants	-	70%
de producte (output)	Seguiment	Materials elaborats, tallers elaborats i creació d'espais estables	-	15/50/1
de producte (output)	Avaluació	Accions de sensibilització comunitària realitzades	1	10
de resultat (outcome)	Avaluació	Nombre participants atesos	-	>60
de resultat (outcome)	Avaluació	Increment presones ateses	-	+10%
de resultat (outcome)	Avaluació	Grau de satisfacció amb les accions	-	>8/10

Observacions

Les accions tenen una visió integral orientada a la millora de la qualitat de vida, la cohesió social i la igualtat. La rehabilitació de l'edifici C. Callau combina la millora d'habitatges amb la promoció de l'autonomia i l'accessibilitat. Relacions que sumen destaca per la seva acció preventiva amb el jovent, treballant des d'una mirada feminista i comunitària per fomentar relacions sanes i respectuoses. Entrellaçades ofereix un espai de trobada i suport entre dones que afavoreix la xarxa, la confiança i l'empoderament col·lectiu. Iniciatives que complementen i contribueixen a una transformació social i comunitària coherent, que uneix la intervenció urbana, educativa i relacional.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
UJARIPÉN, acció comunitària amb la comunitat gitana	C.EG.38.26

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	EG	Equitat de gènere i igualtat de tracte
Camp d'actuació	38	Garantir drets humans, igualtat de tracte i no discriminació
N. actuació	26	

Emplaçament



Diagnosi



El poble gitano de Tortosa es troba en una situació d'exclusió social que s'ha agreujat amb les successives crisis econòmiques i socials. Aquesta realitat impacta en diferents àmbits de la comunitat: (1) en l'àmbit educatiu, on la fragilitat del vincle amb l'escola es manifesta en alts nivells d'absentisme i abandonament escolar. La segregació escolar, concentrada en dos centres d'alta complexitat, contribueix a uns resultats educatius més baixos i a una menor inclusió social, afectant també la cohesió del conjunt de la ciutat. Malgrat els avenços, l'assistència escolar continua sent irregular i vulnerable a factors familiars i socioeconòmics. El gran repte actual és normalitzar i consolidar la presència escolar, especialment a l'etapa de secundària, per prevenir l'abandonament i afavorir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. (2) en l'àmbit laboral, sense poder donar dates sesgades pel tret de ser gitano, si que podem dir que la majoria està en situació d'atur i depenent d'una prestació, complement-ho amb l'economia social. (3) En l'àmbit de l'habitatge, davant la dificultat d'accés a l'habitatge, han utilitzat l'ocupació de gran tenidors, si és cert que hi ha molta dificultat de llogar un habitatge amb una prestació amb una sola pèmina.

Objectius de l'actuació

- Millorar l'èxit educatiu dels infants i joves gitano.
- Reduir l'abandonament escolar i l'absentisme.
- Millorar la inclusió social i la imatge del poble gitano.
- Afavorir l'accés de joves a formació i feina.
- Enfortir la participació i apoderament de les famílies.
- Millorar les expectatives i oportunitats per als i les joves.
- Millorar l'ocupabilitat dels i les joves gitanes.
- Millorar les competències instrumentals i bàsiques de les persones adultes gitanes.
- Treballar l'empoderament de i amb les dones gitanes.

-
-
-
-

Descripció de l'actuació

L'acció es centra amb el treball integral, sistemàtic i comunitari amb el poble gitano de Tortosa. Per a treballar des d'una visió familiar i sistemàtica, hem centrat l'acció al voltant del grup i no de la persona o infant com ser independent.

El projecte pretén millorar les oportunitats i la cohesió social de la comunitat gitana de Tortosa. Ho farem a partir de 4 línies mestres d'aquests projecte son tres: (1) Infància, (2) Joves, (3) Famílies, (4) Comunitària

En aquestes línies hi ha accions i activitats grupals i individuals adaptades a cada línia i en totes elles es realitzen diferents accions socioeducatives i intervencions integrals fent un acompanyament per a millorar tant les competències com les capacitats i les eines per poder desenvolupar-se en un societat complexa que els limita en el seu dia a dia i cronifica la seva situació d'exclusió.

D'aquesta manera, es plantegen les següents activitats:

(1) Infància - Espai Educatiu, Psicomotricitat, Yacuno Caré, Acció Socioeducativa en la Comunitat Gitana. 7 grups de 8-10 alumnes en horari de tarda de dilluns a dijous durant el període escolar. El mes de juliol al matí de dilluns a divendres.

(2) Joves - Millora d'habilitats i competències bàsiques. Acompanyament emocional. Acompanyament individual i/o grupal. El grup de joves participa al matí en diferents horaris.

(3) Famílies - Competències instrumentals i bàsiques. Acompanyament individual. Orientació i treball d'habilitats marentals. Tallers de famílies i trobades. Tutories. Hi ha tres grups al matí.

(4) Comunitària. Participació tant en espais tècnics com en espais ciutadans. Generar espais de trobada i coneixença per tal de trencar les

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infància, joves, persones adultes, famílies de la comunitat gitana

Agents ciutadans implicats

Càritas Interparroquial, FITES Te, G.E. Blanquerna, AGIPCAT, Sastipén Talí.

Organisme responsable

Ajuntament (Regiduria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i Feminismes i Diversitat Cultural)

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitació i adjuducació a l'empresa. Contractació professionals. Planificació i organització dels espais i tallers. Inici dels tallers	60,00	1.750,0	18.000,0	10.250,0	30.000,0
Any 2 2027	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2026-2027	60,00	5.100,0	38.400,0	20.500,0	64.000,0
Any 3 2028	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2027-2028	60,00	5.900,0	39.600,0	20.500,0	66.000,0
Any 4 2029	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2028-2029	60,00	7.100,0	41.400,0	20.500,0	69.000,0
Any 5 2030	Seguiment dels espais i tallers. Continuació dels tallers. Avaluació tallers curs 2029-2030	60,00	7.900,0	42.600,0	20.500,0	71.000,0
		60,00	27.750,0	180.000,0	92.250,0	300.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
d'activitat o procés	Planificació	Nombre de grups realitzats	5	>= 10
de producte (output)	Execució	Nombre d'alumnat d'infantil que assiteix a l'espai educatiu	7	>15
de producte (output)	Execució	Nombre d'alumnat de primària que assiteix a l'espai educatiu	15	>45
de producte (output)	Execució	Nombre d'alumnat de secundària i post-obligatòria que assiteix a l'espai	10	>35
de producte (output)	Execució	Nombre de persones adultes als grups instrumental i bàsic	8	>15
d'activitat o procés	Seguiment	Grau d'assistència per grup	40%	>50%
d'activitat o procés	Execució	Nombre de reunions entre els agents socioeducatius implicats	3	>10
de resultat (outcome)	Seguiment	Nombre de joves inserits a una formació o treball	2	> 15
de producte (output)	Execució	Nombre de dones que assesteixen al grup	5	>10
d'activitat o procés	Execució	Nombre de reunions amb famílies	15	>45

Observacions

Fer un projecte o acció específica per a la comunitat gitana ve donada per la necessitat de generar espais de seguretat per a la comunitat que pugui esdevenir un espai de pròpia construcció. Afavorint que partipen professionalment persones, dones de la comunitat que fan un accés segur i fàcil, així com crear un espai amable on fugim dels prejudicis que arrastra la comunitat gitana al món educatiu i laboral.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Projecte integral d'acompanyament emocional, educatiu i teràpèutic de famílies	C.SE.43.27

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	SE	Salut i esports
Camp d'actuació	43	Evitació del deteriorament o fractura de les xarxes familiars
N. actuació	27	

Emplaçament



Diagnosi

La ciutat històrica de Tortosa és una zona amb un ric patrimoni arquitectònic i cultural, però també amb desigualtats socials, envelliment poblacional i vulnerabilitats familiars. L'orografia complexa, els habitatges antics i la manca d'espais públics accessibles dificulten la vida quotidiana, especialment per a famílies amb infants petits, persones grans i dependents.

En aquest entorn, es detecta:

Sobrecàrrega emocional i física de moltes persones cuidadores, sovint dones, que tenen cura de familiars dependents sense suport suficient, famílies amb dificultats de convivència, comunicació i gestió emocional, agreujades per l'aïllament o la manca d'espais de relació, desconexió entre serveis i recursos del territori, que pot fer que les famílies no sàpiguin on adreçar-se o arribin tard als serveis de suport, condicions residencials precàries i manca d'espais comunitaris actius que promoguin la convivència, el suport mutu i la cura compartida.

Objectius de l'actuació

Oferir suport emocional i psicoterapèutic a famílies amb dificultats de convivència.

Identificar i transformar dinàmiques i patrons de comunicació disfuncionals.

Reduir sentiments de culpa i fomentar la responsabilitat compartida.

Afavorir la creació de vincles emocionals sòlids i duradors.

Enfortir la cohesió i el benestar familiar.

Detecció de necessitats de les persones grans amb Grau III que viuen en el seu domicili. Mitjançant visites domiciliàries es fa un assessorament individualitzat en cures, mobilitzacions i ajudes tècniques si és el cas, per aconseguir el màxim de confort i autonomia de la persona dependent. Suport i informació als cuidadors professionals i no professionals.



AQUÍ T'ESCOLTEM
SERVEI DE PSICOLOGIA JUVENIL

UN SERVEI **GRATUÏT** PER A ADOLESCENTS I JOVES DE 14 A 29 ANYS
EDIFICI JOVE DEL CARRILET
DEMANEU CITA VIA WHATSAPP: 670 883 345
O PER CORREU ELECTRÒNIC: aquitescoltem@tortosa.cat

Descripció de l'actuació

A través d'un enfocament psicoeducatiu i psicoterapèutic, el projecte ofereix:

- Tallers grupals sobre criança, gestió de límits, emocions i resolució de conflictes familiars.
- Espais de joc compartit entre pares, mares i fills/es, com a eina de connexió emocional.
- Sessions familiars amb suport terapèutic, per abordar dificultats de convivència, distanciament emocional i millorar la comunicació.
- Assessorament individualitzat a les famílies que ho requereixin.
- Treball coordinat amb escoles, serveis socials i altres agents del territori per garantir una resposta integral i sostinguda.

Aquest projecte vol esdevenir un espai segur i proper on les famílies puguin créixer, reconnectar i teixir vincles saludables, amb una mirada de cura, respecte i comunitat.

Formació a cuidadors de Grau III

La formació de cuidadors no professionals de persones amb dependència és bàsic per garantir una atenció adequada a les necessitats d'aquestes persones, la gran part en el marc de malalties degeneratives. Amb aquesta formació les persones que se'n fan càrrec al domicili poden aprendre tècniques de mobilització i altres activitats bàsiques de la vida diària. D'aquesta forma es minimitzen riscos, millorant la qualitat de vida. D'altra banda, les persones cuidadores reben suport emocional, prevenint el desgast per les cures continuades.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

famílies amb infants o adolescents que necessiten suport emocional i educatiu, i a cuidadors no professionals de persones dependents

Agents ciutadans implicats

Administració local, entitats del territori, centres educatius, professionals i participants

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Regidoria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i feminismes i Diversitat Cultural.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del procés administratiu de licitació. Adjudicació empresa. Contractació Equip tècnic. Pilotatge tallers.	60,00	28.000,0	42.000,0		70.000,0
Any 2 2027	Desplegament. Ampliació famílies, espai comunitari, formació cuidadors	60,00	38.000,0	57.000,0		95.000,0
Any 3 2028	Consolidació i diversificació de l'oferta. Coord. i organització de l'equip. Planificació i dinamització accions. Avaluació intermèdia	60,00	40.000,0	60.000,0		100.000,0
Any 4 2029	Expansió. Replicació, seguiment i avaluació	60,00	42.000,0	63.000,0		105.000,0
Any 5 2030	Sostenibilitat. Avaluació final, pla de continuïtat, difusió resultats	60,00	42.000,0	63.000,0		105.000,0
		60,00	190.000,0	285.000,0	0,0	475.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Identificació famílies i cuidadors	-	
de recursos (input)	Gestió	Nombre professionals implicats	-	3
d'execució	Execució	Nombre tallers psicoeducatius / nombre sessions familiars	-	75 / 150
d'execució	Seguiment	Nombre coordinacions agents implicats	-	25
de producte (output)	Seguiment	Nombres de materials elaborats per l'acció	-	20
de producte (output)	Avaluació	Nombre famílies ateses	-	>40
de resultat (outcome)	Avaluació	% assistència	-	80%
de resultat (outcome)	Avaluació	Nombre cuidadors atesos	-	>60
de resultat (outcome)	Avaluació	% de participants que mantenen vincles amb el projecte	-	60%
de resultat (outcome)	Avaluació	Grau de satisfacció amb els serveis corresponents	-	>8/10

Observacions

El projecte promou el benestar emocional i la convivència familiar al nucli antic de Tortosa, oferint suport psicoeducatiu, terapèutic i comunitari a famílies i persones cuidadores. Parteix d'una mirada preventiva i de cura compartida, fomentant vincles, corresponsabilitat i xarxes de suport mutu. El treball en xarxa amb escoles, serveis socials i entitats locals garanteix una resposta integral i sostinguda. L'actuació contribueix a reduir el desgast emocional i a construir una comunitat més cohesionada, saludable i resiliència.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Dinamització de lleure i esport al carrer	C.SE.44.28

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	SE	Salut i esports
Camp d'actuació	44	Foment de l'esport per a la millora de la salut i de la integració social
N. actuació	28	

Emplaçament



Diagnosi

Els barris que conformen la Ciutat Històrica de Tortosa —Remolins–Sant Jaume, Rastre–Castell, Santa Clara–Garrofer i Centre— concentren els principals indicadors de vulnerabilitat urbana del municipi. En aquests àmbits, es combinen desavantatges en l'estructura i qualitat de l'espai urbà, la situació del parc d'habitatges, la manca o deteriorament d'equipaments, així com condicions socioeconòmiques i demogràfiques especialment complexes.

Segons dades municipals, en aquesta zona: el 29,2% de la població té estudis primaris o inferiors, el 63,4% de la joventut no ha completat estudis postobligatoris, i el 49,5% de la població es troba en situació de no ocupació laboral.

En aquest context, el carrer esdevé un espai central en la vida quotidiana de molts infants i adolescents. És un espai obert, no domèstic ni institucionalitzat, on s'hi desenvolupen formes de convivència espontània, amb potencialitats de relació i creació de vincles. La dinamització de places i carrers ens ha de permetre establir confiança i amb el temps crear vincle.

Objectius de l'actuació

- Optimitzar l'ús dels centres escolars més enllà de l'horari lectiu, convertint els patis en espais educatius i socials vius, oberts a la comunitat.
- Oferir alternatives de lleure saludables, accessibles i de qualitat a infants, adolescents, gent gran, famílies i ciutadania en general, afavorint-ne l'autonomia personal i la capacitat d'organitzar-se i relacionar-se.
- Promoure l'educació en valors, la convivència i el respecte mutu, tot generant situacions de joc i interacció que permetin practicar habilitats socials, afavorir el diàleg, la inclusió i el sentiment de pertinença al barri. Aquests espais esdevenen una oportunitat per treballar el compromís cívic, la responsabilitat compartida i el desenvolupament emocional dels infants i joves.
- Fomentar estils de vida saludables mitjançant la promoció de l'activitat física, el joc actiu i el moviment en grup, creant hàbits positius vinculats al benestar físic i emocional.

Específics Gent Gran: Ensenyar hàbits saludables perquè els participants puguin continuar fent activitat física de manera autònoma. Promoure hàbits d'activitat física segura i adaptada a la gent gran, combatent el sedentarisme. Reduir el risc de caigudes i pèrdua de funcionalitat millorant força, equilibri i coordinació. Conèixer i utilitzar els parcs de salut com a recursos útils públics i gratuïts.

Descripció de l'actuació

MÉS ANYS, MÉS MARXA: implementació d'una programació estable d'activitats físiques i cognitives destinades a la gent gran resident als barris de la ciutat històrica, amb l'objectiu de millorar la seva mobilitat, salut física, benestar emocional i connexió social

ANEM DE MARXA!: implementació d'una programació estable d'activitats físiques destinades a totes les franjes d'edat, amb l'objectiu de fomentar la salut física, mental i comunitària, aprofitant els espais urbans disponibles, tot integrant espais patrimonials.

PATIS OBERTS: a les escoles de la Mercè i de Remolins. Aquesta iniciativa fomenta valors positius mitjançant activitats de lleure i pràctica esportiva, garantint una educació inclusiva i equitativa, alhora que promou noves oportunitats d'aprenentatge i participació comunitària.

JUGA CAMINA I DESCOBREIX: adreçada a famílies del barri, amb l'objectiu de fomentar la convivència, la inclusió i el vincle amb el territori mitjançant sortides en grup a espais naturals. Promou la descoberta activa de l'entorn, el gaudi compartit del temps lliure i la construcció de vincles positius entre infants, famílies i comunitat. A través de jocs, dinàmiques cooperatives i rutes adaptades, es vetlla per la igualtat d'oportunitats educatives, especialment en contextos de vulnerabilitat, oferint espais accessibles, saludables i enriquidors. Aquestes activitats esdevenen una eina de creixement personal i col·lectiu, alhora que reforcen valors com la cura pel medi ambient, la corresponsabilitat i la participació comunitària.

XALEM A LA PLAÇA: dinamització de l'espai públic amb jocs de lleure. A partir del treball que des de l'administració local, s'ha pogut constatar la necessitat d'iniciar aquest treball preventiu amb franges d'edat dels 10 als 16 anys, a fi de iniciar el treball educatiu de carrer en franges d'edat que actualment no tenen aquest acompanyament imprescindible per al seu creixement personal.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Tota la població del conjunt Ciutat Històrica

Agents ciutadans implicats

Entitats del tercer sector, comunitat educativa, associacions de veïns, entitats esportives i l'àrea d'esports de l'ajuntament

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa. Àrea de serveis a les persones.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament


% màxim finançament fons: 60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del procés administratiu de licitació i adjudicació del projecte dinamització de lleure i esport al carrer	60,00	3.800,0	5.700,0		9.500,0
Any 2 2027	Primera fase d'execució, contractació personal i adquisició de materials	60,00	22.000,0	33.000,0		55.000,0
Any 3 2028	Segona fase d'execució, contractació personal i adquisició de materials	60,00	22.000,0	33.000,0		55.000,0
Any 4 2029	Coordinació i seguiment del funcionament a ple rendiment del projecte de lleure i esport al carrer	60,00	16.100,0	24.150,0		40.250,0
Any 5 2030	Coordinació i seguiment del funcionament a ple rendiment del projecte de lleure i esport al carrer	60,00	16.100,0	24.150,0		40.250,0
		60,00	80.000,0	120.000,0	0,0	200.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	Percentatge de persones grans que realitzen activitat física regular	28%	45%
de context	Planificació	Nº d'espais públics actualment utilitzats per activitats comunitàries	2	10
de recursos (input)	Gestió	Pressupost destinat anualment a activitats físiques comunitàries	0	200.000€
de recursos (input)	Execució	Nombre de professionals implicats en la dinamització d'activitats	0	8
d'activitat o procés	Seguiment	Nombre d'activitats realitzades anualment en el marc del projecte	0	50
d'execució	Seguiment	Nombre total de participants en totes les activitats del projecte	0	800
d'execució	Execució	Percentatge d'activitats realitzades respecte la planificació anual	0	70%
de resultat (outcome)	Seguiment	Increment del nivell d'activitat física regular entre la població participant	--	+25%
de resultat (outcome)	Avaluació	Grau de satisfacció i percepció de millora en benestar físic i emocional	--	>8/10
de resultat (outcome)	Avaluació	Increment del sentiment de comunitat i participació activitats col·lectives	--	+30%

Observacions




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Impulsem Vincles. Acompanyament Educatiu per créixer conjuntament	C.ED.47.29

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	ED	Educació i cultura i llengua
Camp d'actuació	47	Millora dels nivells d'ensenyament de la població resident
N. actuació	29	

Emplaçament



Diagnosi

La ciutat històrica de Tortosa constitueix un context especialment marcat per les desigualtats educatives, socials i econòmiques que afecten de manera directa una part significativa de la seva infància i joventut. La vulnerabilitat social és més present i persistent que en altres zones del municipi, com a conseqüència d'una combinació de factors estructurals i circumstancials que limiten les oportunitats de desenvolupament personal, educatiu i laboral. Destaquen la manca de recursos econòmics, la precarietat de les condicions de vida i habitatge, i la baixa qualificació educativa dels progenitors, factors que tendeixen a reproduir els cicles de pobresa i exclusió. Aquestes condicions sovint es tradueixen en dificultats per a l'acompanyament educatiu, la qual cosa repercuteix negativament en la seva trajectòria escolar i en les expectatives de futur. Les dades disponibles mostren una realitat preocupant: en un dels barris del nucli històric, fins al 77,9% dels joves no disposen d'estudis postobligatoris, fet que evidencia una baixa continuïtat educativa després de l'etapa de l'ESO i una elevada taxa d'abandonament escolar prematur. Aquesta mancança de titulació limita de manera significativa les seves opcions d'accés al mercat de treball formal i dificulta la seva integració social i econòmica.

Objectius de l'actuació

- Millorar les oportunitats educatives, socials i personals dels infants i joves.
- Fomentar l'èxit educatiu, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels participants.
- Ampliar les oportunitats d'aprenentatge més enllà de l'horari lectiu, a través d'espais d'aprenentatge personalitzat i significatiu.
- Afavorir la connexió entre els aprenentatges escolars i els diferents contextos de vida dels infants i joves.
- Promoure la cohesió social i la inclusió educativa des d'una perspectiva comunitària i participativa.
- Impulsar la coordinació entre escola, família i agents del territori per reforçar la xarxa educativa i comunitària.
- Fomentar l'ús social i quotidià del català en contextos informals i d'interacció.

Descripció de l'actuació

L'Ajuntament de Tortosa, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, impulsa la realització de Tallers Impulsem Vincles, adreçats a infants i joves de 0 a 20 anys, especialment d'entorns vulnerables, amb l'objectiu de fomentar l'èxit educatiu, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels participants. Aquests Tallers, Impulsem Vincles, ofereixen espais d'aprenentatge personalitzat i significatiu, més enllà de l'horari lectiu, per acompanyar l'alumnat en el seu itinerari educatiu i donar resposta als seus interessos, necessitats i ritmes d'aprenentatge. D'aquesta manera, es preten ampliar les oportunitats d'aprenentatge i es contribueix a la construcció d'un projecte de vida personal, acadèmic i social amb sentit. Els Tallers Impulsem Vincles es fonamenten en una educació a temps complert, promovent la potència educativa del territori i fomentant la coordinació entre l'escola, la família i tots els agents comunitàris implicats. Aquests espais també són claus per l'ús social del català en contextos informals i d'interacció. Per tal de garantir la qualitat de l'acompanyament educatiu, el personal desenvoluparà els tallers haurà de ser degudament qualificat, amb formació en l'àmbit socioeducatiu i amb una mirada comunitària, assegurant així una intervenció adaptada i eficaç per a cada participant.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Infants i joves, especialment els que tenen diferents eixos de desigualtats,

Agents ciutadans implicats

Administració local, entitats del territori, centres educatius, professionals i participants

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa - Regidoria d'Educació i Comunitària, Serveis Socials, Igualtat i feminismes i Diversitat Cultural.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Desenvolupament del porcés administratiu i licitació del servei. Adjudicació empresa. Contractació personal i disseny acció.	60,00	22.000,0	33.000,0		55.000,0
Any 2 2027	Consolidació metodologia, creació banc de recursos pedagògics i materials, avaulació resultats.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 3 2028	Consolidació metodologia, creació banc de recursos pedagògics i materials, avaulació resultats. Integració territorial i comunitària.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 4 2029	Consolidació metodologia, creació banc de recursos pedagògics i materials, avaulació resultats. Especialització i innovació.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
Any 5 2030	Consolidació metodologia, creació banc de recursos pedagògics i materials. Avaluació d'impacte i sostenibilitat.	60,00	32.000,0	48.000,0		80.000,0
		60,00	150.000,0	225.000,0	0,0	375.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% de joves sense estudis postobligatoris i Índex d'abandonament	77,9%	50%
de recursos (input)	Gestió	Nombre de tallers	15	30
d'activitat o procés	Execució	Nombre de sessions	1080	2200
d'activitat o procés	Execució	Nombre de participants	150	300
de producte (output)	Seguiment	Nombre de tallers completats anulament	150	300
de producte (output)	Seguiment	Nombre de materials pedagògics	-	25
de recursos (input)	Gestió	Nombre de professionals implicats	3	10
de recursos (input)	Seguiment	Increment nombre de participants a l'acció		+50%
de resultat (outcome)	Avaluació	Grau de satisfacció del servei		>8/10
de resultat (outcome)	Avaluació	Increment de l'ús social del català	-	10%


Observacions

Els tallers Impulsem Vincles ofereixen espais d'aprenentatge actiu i significatiu que afavoreixen el desenvolupament personal, social i educatiu dels infants i joves. Es fomentarà un clima positiu i de confiança que reforci la motivació, l'autoestima i el sentiment de pertinença. Les activitats es basaran en metodologies participatives i adaptades als interessos i necessitats dels participants.

Es promourà la igualtat d'oportunitats, la inclusió i la cohesió social des d'una mirada comunitària.

La coordinació amb centres educatius, famílies i agents del territori garantirà un acompanyament coherent i continuat.

L'ús social del català es potenciarà com a eina de comunicació, cohesió i integració en l'entorn.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Estratègia de democratització cultural i d'accés inclusiu a la cultura	C.ED.49.30

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	ED	Educació i cultura i llengua
Camp d'actuació	49	Foment de la cultura
N. actuació	30	

Emplaçament



Diagnosi

Tot i que la Ciutat Històrica de Tortosa acull alguns dels principals esdeveniments culturals del municipi (Festival A Cel Obert, la Mostra de Jazz o el Festival Toca'm), la participació activa de la població resident és encara molt reduïda. La majoria d'assistents provenen d'altres barris o municipis, mentre que bona part del veïnat del nucli antic percep aquests festivals com a activitats "externes" que envaeixen temporalment l'espai públic sense integrar-se realment en la vida quotidiana del barri.

Aquesta situació posa de manifest una doble realitat: d'una banda, la cultura com a motor d'atracció i revitalització urbana; de l'altra, la persistència de barreres simbòliques, econòmiques i socials que exclouen part de la població local (especialment persones migrades, famílies amb pocs recursos o col·lectius vulnerables que acumulen amb molts eixos de desigualtats).

Les dades del diagnòstic sociocomunitari indiquen també un dèficit d'espais culturals de proximitat, de canals d'informació accessibles i d'oportunitats per participar en processos creatius, fet que contribueix a la desconexió entre les polítiques culturals municipals i la realitat del barri històric.

Objectius de l'actuació

- Reduir les barreres d'accés a la cultura i fomentar la participació activa de la ciutadania resident a la Ciutat Històrica.
- Reforçar el paper de la cultura com a eina d'inclusió, cohesió social i reconeixement de la diversitat.
- Establir una mediació cultural estable que connecti l'administració, els festivals i la comunitat.
- Descentralitzar la programació cultural i acostar-la als espais de proximitat (casals, places, escoles, centres socials).
- Potenciar la creació artística local i la participació dels veïns i veïnes com a protagonistes dels processos culturals.

Descripció de l'actuació

L'actuació inclou la creació d'una estratègia de mediació cultural comunitària que actuï com a pont entre la programació dels festivals i la ciutadania de la Ciutat Històrica. Aquesta mediació permetrà identificar interessos, talents i dinàmiques locals, promovent la coproducció d'activitats que connectin amb la identitat i la diversitat del territori.

Mitjançant un treball coordinat entre el dep. de cultura, centres educatius, entitats culturals i els futurs Casals de Barri, es desenvoluparà un pla anual de mediació i democratització cultural vinculat als principals festivals municipals: Toca'm (maig), Mostra de Jazz (juliol), Vèrtebra (juliol) i A Cel Obert (octubre).

Les accions previstes inclouen:

- Sessions informatives i divulgatives als barris, per fer accessibles els continguts culturals.
- Creació de grups dinamitzadors culturals locals, formats per veïns i veïnes, per dissenyar propostes conjuntament amb artistes i entitats.
- Acompanyament personalitzat a persones amb dificultats d'accés (transport, llengua, mobilitat, etc.).
- Programació descentralitzada d'activitats en espais públics i equipaments de barri.
- Projectes de creació comunitària, com tallers d'art urbà, teatre social, música participativa o intervencions artístiques col·lectives.
- Tallers i formació d'art, cultura i expressió artística a persones residents de la Ciutat Històrica.

A llarg termini, es preveu consolidar aquesta estratègia com un model de referència per a la política cultural inclusiva de Tortosa, establint línies de treball estables amb els festivals existents i integrant la mediació com a part estructural de la seva organització.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones residents que acumulen diferents eixos de desigualtat

Agents ciutadans implicats

Entitats culturals locals

Organisme responsable

Ajuntament de Tortosa, Departament de Cultura, Educació

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Licitació + Disseny del pla de mediació cultural Implementació i avaluació en primer any de festivals	60,00	70.000,0	105.000,0		175.000,0
Any 2 2027	Segon any de mediació entre festivals i residents, treball conjunt. Implementació i avaluació segon any	60,00	70.000,0	105.000,0		175.000,0
Any 3 2028	Tercer any de mediació entre festivals i residents, treball conjunt. Implementació i avaluació tercer any	60,00	70.000,0	105.000,0		175.000,0
Any 4 2029	Quart any de mediació entre festivals i residents, treball conjunt. Consolidació i avaluació de sostenibilitat sense fons	60,00	70.000,0	105.000,0		175.000,0
Any 5 2030	Cinquè any de mediació entre festivals i residents, treball conjunt. Implementació i avaluació final	60,00	70.000,0	105.000,0		175.000,0
		60,00	350.000,0	525.000,0	0,0	875.000,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
d'activitat o procés	Seguiment	Sessions de mediació generades / any	-	> 12
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de tallers, formació artística impartides a residents /any	-	>30
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de tallers, formació artística impartides a residents /any	-	> 8
de recursos (input)	Execució	Nº de materials comunicatius i divulgatius generats /any	-	>4
de resultat (outcome)	Avaluació	% d'increment de la participació dels residents, respecte l'inici	-	+30%
de resultat (outcome)	Avaluació	% de participació activa residents (formar part del cartell cultural)	-	>20
d'impacte	Avaluació	% reducció de barreres d'accés cultural (participació per 1a vegada)	-	>25%
d'impacte	Avaluació	Grau d'incorporació de visió cohesionadora de la cultura en festivals	-	>7/10
d'impacte	Avaluació	% d'increment de sentiment de pertinença (enquesta) respecte inici	-	+ 30%

Observacions

* Vèrtebra s'incorpora com a nou festival a partir de l'any 2026.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Programa d'Ocupació i Millora de la Ciutat Històrica	C.ET.51.31

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	ET	Economia i Treball
Camp d'actuació	51	<i>Ocupació efectiva i de qualitat</i>
N. actuació	31	

Emplaçament



Diagnosi

La CH concentra una de les taxes més altes d'atur del conjunt del municipi, especialment intensa en col·lectius vulnerables com ara persones joves sense estudis post obligatoris, dones amb càrregues de cura, persones d'ètnia gitana, persones migrades en procés d'arrelament, persones majors de certa edat víctimes de l'edadisme laboral i persones desocupades de llarga durada. La manca d'oportunitats laborals reals, sumada a una oferta d'ocupació poc qualificada i estacional, ha generat un escenari de desocupació crònica i precarietat estructural que impacta negativament en el benestar, la cohesió social i les possibilitats de millora vital de la població. Aquesta realitat no es pot desvincular d'altres factors estructurals que actuen com a barrera d'accés al mercat de treball: baix nivell formatiu, dificultats d'alfabetització funcional, desconeixement del català i el castellà, manca d'experiència laboral reconeguda, fractura digital, així com una presència significativa d'economia informal. Els itineraris laborals de moltes persones residents es troben condicionats per discriminacions múltiples associades a l'origen, el gènere, l'edat o l'estètica, que dificulten l'accés igualitari al treball. Un cercle de vulnerabilitat que erosiona les possibilitats d'arrelament, autonomia i participació activa al barri.

Objectius de l'actuació

Oferir oportunitats d'accés al món laboral i millorar les competències bàsiques i transversals per assolir autonomia i ajudar en el procés d'emancipació i accés al mercat laboral.

Facilitar la inserció social i laboral dels i les participants al projecte.

Millorar l'ocupabilitat dels i les participants al projecte mitjançant la formació en competències bàsiques i transversals i l'adquisició d'experiència laboral.

Millorar la cohesió social de les persones contractades aportant una millora en la seva situació econòmica i social.

Millorar l'ocupabilitat d'una persona oficial mitjançant experiència professionalitzadora en acompanyament i docència del projecte.

Millorar l'estat dels equipaments i espais municipals del barri. Formar i ocupar persones amb dificultats d'accés al treball.

Crear vincles de responsabilitat compartida al barri. Reforçar la presència activa de serveis al territori. Millorar l'entorn urbà i percepció de seguretat.

Descripció de l'actuació

L'acció consistirà en complementar un treball realitzat pel programa Treball als Barris, que treballa per donar resposta a la diagnosi presentada. Aquest projecte de Treball als Barris dura 6 mesos. I el que pretenem en l'actuació d'aquest projecte nou és oferir a 6 persones participants en aquest projecte la inserció amb una empresa per a continuar la seva formació i tasques de millora a la Ciutat Històrica. Persones residents als barris d'actuació, donat-los hi l'oportunitat d'accedir al món laboral, i paral·lelament, millorar les competències bàsiques i transversals a través de l'experiència laboral, facilitant la seva inserció social i laboral, a l'hora que milloren l'estat dels espais i equipaments públics del barri. Aquestes persones efectuaran diferents treballs de manteniment d'elements i neteja a diferents espais i equipaments municipals, històrics i culturals dels barris d'actuació, i aniran uniformats per tenir el paper de agents cívics, persones de referència i confiança dels barris.

El que pretén aquest l'acció és millorar la situació sociolaboral i impulsar l'autonomia per l'emancipació preferentment a la població jove, especialment aquella que es troba en situacions de major vulnerabilitat. D'altra banda, que el barri disposi d'un grup de persones que efectuin el manteniment i neteja dels espais i o equipaments municipals, és una de les reivindicacions que més ens han traslladat les persones residents al barri.

Amb aquesta actuació busca revertir aquesta realitat mitjançant estratègies d'apoderament, formació i acompanyament personalitzat.

L'objectiu és promoure una inserció sociolaboral digna i sostenible, garantint la igualtat d'oportunitats i la millora de les competències per a una ocupació estable i de qualitat.

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Persones joves o adultes demandants d'empleo dels Barri

Agents ciutadans implicats

entitats i empreses

Organisme responsable

Ajuntament (Tortosactiva i Serveis)

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons:

60%


		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Estudi i preparació de les actuacions als barris. Contractació inicial dels i les treballadores. Acondicionar casella del Mercat	60,00	668,6	120.000,0	79.331,4	200.000,0
Any 2 2027	Organització i planificació accions. Realització de les actuacions als barris.	60,00	8.908,6	132.360,0	79.331,4	220.600,0
Any 3 2028	Organització i planificació accions. Realització de les actuacions als barris.	60,00	10.668,6	135.000,0	79.331,4	225.000,0
Any 4 2029	Organització i planificació accions. Realització de les actuacions als barris.	60,00	10.868,6	135.300,0	79.331,4	225.500,0
Any 5 2030	Organització i planificació accions. Realització de les actuacions als barris.	60,00	92.160,0	138.240,0		230.400,0
		60,00	123.274,4	660.900,0	317.325,6	1.101.500,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context		Taxa d'atur al barri i a la ciutat.	10,82%	<10%
de context		Nombre d'espais públics en estat de deteriorament.	-	30
d'execució		Grau d'implicació i seguiment de les persones participants.	-	80%
de producte (output)		Millora de la imatge dels barris	-	70%
d'activitat o procés		Nombre de reunions de coordinació amb entitats i serveis.	-	10
d'activitat o procés		Nombre de projectes de millora d'espais públics executats.	-	50
de producte (output)		Nombre d'actuacions a espais públics, carrers, places.	-	100
de producte (output)		Nombre d'actuacions a espais i equipaments municipals.	-	25

Observacions

No tenim la dada d'atur segregada per barris, sabem que els barris del Rastre i Santa Clara i bona part del Nucli històric, l'atur pot arribar a ser més del 50 % i on hi ha una elevada dependència de prestacions socials per part de la població, com ara la Renda Garantida de Ciutadania (amb un 1,7% de cobertura sobre la població total), ajudes alimentàries o ajuts al lloguer.




FITXA D'ACTUACIÓ

Ens local sol·licitant	Nom de l'Àrea d'Atenció Especial	N. expedient
Tortosa	Ciutat Històrica	2025/--

Descripció de l'actuació	Codi actuació
Pla "Locals buits, Locals vius"	C.ET.52.32

Àmbit	C	Acció sociocomunitària
Subàmbit	ET	Economia i Treball
Camp d'actuació	52	Promoció i diversificació del teixit productiu local
N. actuació	32	

Emplaçament



Diagnosi

Els barris de la Ciutat Històrica de Tortosa concentren un dels majors percentatges de locals comercials buits de tota la ciutat. L'estudi de diagnosi econòmic i comercial mostra una pèrdua sostinguda d'activitat en planta baixa. Aquests carrers plens d'història, que havien estat els principals eixos comercials i socials del nucli històric, han anat patint un progressiu tancament d'establiments, la substitució per activitats de poc arrelament local i una pèrdua general de vitalitat urbana.

Aquesta realitat genera un efecte en cadena: menys activitat comporta menys afluència de gent, i això alhora redueix la sensació de seguretat, l'atractiu comercial i la percepció de valor del barri.

La diagnosi també mostra que el comerç actual és fragmentari, amb presència de negocis temporals i sense una coherència estètica ni funcional amb l'entorn patrimonial. Els aparadors descurats, la publicitat desordenada i la manca d'un relat de ciutat contribueixen a reforçar la imatge de degradació.

Objectius de l'actuació

- Revitalitzar el teixit econòmic i social dels barris de la Ciutat Històrica mitjançant la reactivació dels locals comercials buits.
- Incentivar, mitjançant adequació temporals / imatge, els lloguers dels locals buits
- Fomentar la implantació d'activitats amb valor afegit i de proximitat: socials, sostenibles, creatives o artesanes.
- Incentivar comerç de productes ecològics, naturals de proximitat (bioeconomia)
- Reforçar el vincle entre el comerç, la identitat del territori i la convivència veïnal.
- Millorar la imatge urbana, la percepció de seguretat i l'atractiu turístic i residencial.
- Generar un model replicable de regeneració econòmica en altres zones de la ciutat.
- Ajudar a comerç històric local a la seva continuïtat

Descripció de l'actuació

El Pla de Locals: De buit a viu es concep com una estratègia integral de revitalització comercial i social del nucli antic. El projecte combina accions de dinamització amb la mediació ciutadana i el suport directe a iniciatives locals, promovent un model d'activació progressiva, participativa i sostenible.

- Creació d'un manual d'imatge i aparadors de la Ciutat Històrica, inspirat en bones pràctiques d'altres ciutats, per garantir una coherència visual entre façanes, rètols i cartelleria i patrimoni de la Ciutat Històrica
- Programes d'activació temporal, amb promoció d'usos tipus: pop-up stores, tallers d'artistes, exposicions, escenografies i escaparatisme, coworkings de proximitat.
- Creació d'un servei de mediació entre propietaris, emprenedors i administració, per buscar fórmules adaptables a cada cas
- Acompanyament i seguiment, amb mentoria i assessorament personalitzat a noves iniciatives amb valor afegit social o medioambiental.
- Impuls de campanyes comercials i dinamització al comerç
- Cració d'ajuts específics pel comerç

Franges poblacionals i col·lectius a qui va destinada l'actuació

Joves en situació d'atur interessades en l'autoocupació, comerciants i emprenedors locals, veïnat de la Ciutat històrica i Tortosa

Agents ciutadans implicats

Associacions de comerciants i empresaris, Cambra del Comerç, Propietaris de locals privats

Organisme responsable

Aj. Tortosa, departament de promoció econòmica, Tortosa Activa.

Calendari, accions previstes, pressupost associat i fons de finançament

% màxim finançament fons: 60%

		% fin.	Ens local	Fons	Altres	Total (€)
Any 1 2026	Redacció manual d'estil + Impuls de campanyes comercials i dinamització al comerç	60,00	28.000,0	42.000,0		70.000,0
Any 2 2027	Llançament de convocatòries públiques i Mediació entre propietaris i emprenedors.	60,00	16.000,0	24.000,0		40.000,0
Any 3 2028	Intervencions efímeres i Programes pilot d'activació temporal	60,00	60.000,0	90.000,0		150.000,0
Any 4 2029	Consolidació d'iniciatives, acompanyament i seguiment	60,00	16.800,0	25.200,0		42.000,0
Any 5 2030	Avaluació de l'actuació	60,00	2.200,0	3.300,0		5.500,0
		60,00	123.000,0	184.500,0	0,0	307.500,0

Indicadors

Tipus d'indicador	Fase	Descripció de l'indicador	Valor actuals i objectius	
de context	Planificació	% de locals buits a Ciuta Històrica	28,2%	<25%
d'execució	Gestió	Nº de locals diagnosticats i mapejats	-	>400
d'execució	Execució	Nº d'acords de col·laboració signats amb propietaris	-	>5
d'execució	Execució	Nº de programes d'activació temporals realitzats	-	>10
d'activitat o procés	Seguiment	Nº de sessions de mediació /any	-	>3
de producte (output)	Avaluació	Nº total de locals reactivats (temporal o permanent)	-	>19
de producte (output)	Avaluació	Nº de comerços beneficiats d'ajudes	-	> 25
d'impacte	Avaluació	Increment de % percepció ciutadana de seguretat i atractiu	-	+35%
d'impacte	Avaluació	Augment del Nº de negocis d'imapcte social i sostenible	-	+ 5

Observacions

* Aquesta actuació està integrada dins del marc de revitalització econòmica i social, que s'alinea amb el Pla estratègic de Tortosa 2030, així com les línies de treball del Pla d'Acció per al comerç de proximitat de Catalunya (2023-2026)

